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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuk-
sen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikul-
jetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta skenaariota, joista toinen oli 35 MW:n 
polttoaineteholla toimiva, vuoden 2012 lopussa valmistuva pellettilämpökeskus, ja toi-
nen 100 MW:n polttoaineteholla toimiva, tulevaisuuden tarpeita vastaava lämpökeskus. 
Tutkimus koostui teoriaosuudesta ja tapaustutkimuksesta. Teoriaosuudessa tutkittiin 
toimitusketjun hallintaan ja bioenergiaan, erityisesti puupelletteihin liittyvää kirjallisuut-
ta ja journaaleja, ja selvitettiin toimitusketjun hallinnan haasteita sekä pellettien varas-
tointi- ja kuljetusmahdollisuuksia. Tapaustutkimusosuudessa tutkittiin skenaarioiden 
avulla, miten pellettilämpökeskuksen tehon vaihtelut vaikuttavat pellettien tarpeeseen ja 
pellettikuljetusten aikataulutukseen. Skenaarioille laskettiin pellettitarpeet ja kuljetuksi-
en määrät. Lisäksi selvitettiin lämpökeskuksen toiminnassa esiintyvät logistiset riskit ja 
annettiin toimenpide-ehdotuksia riskien pienentämiseksi. Lopuksi kehitettiin toiminta-
malli, jota voidaan käyttää hyödyksi pellettikuljetuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Tutkimuksessa huomattiin, että pellettikuljetukset voivat muodostaa pullonkaulan läm-
pökeskuksen toiminnalle, sillä siiloja, joihin pelletit puretaan, on rajallinen määrä, ja 
pellettien purku niihin on hidasta. Yhden pellettikuljetuksen koko on rajallinen ja kulje-
tuksia tehdään vain päiväsaikaan. Täten on tärkeää, että siilot ovat riittävän suuria, jotta 
ne eivät tyhjene kokonaan kuljetusten välissä.  
 
Merkittävimmiksi pellettikuljetusten riskeiksi tutkimuksessa löydettiin tehon vaihtelut 
ja aikataulutukset. Lämpökeskuksen tehon suuruus määräytyy muun muassa sään mu-
kaan, mitä on vaikea ennustaa. Tästä seuraa myös se, että kuljetusten aikataulutus on 
vaikeaa, kun pellettien tarve vaihtelee jatkuvasti. Tällöin ei voida suunnitella kiinteää 
aikataulua moneksi viikoksi eteenpäin, vaan aikataulutus on tehtävä jokaisen päivän 
pellettitarpeen mukaan. Pellettikuljetuksille kehitettiinkin kolmivaiheinen toimintamalli: 
suunnittele, toteuta sekä tarkista ja korjaa. Mallissa tarkoituksena on suunnitella kaikki 
lämpökeskuksen kuljetuksiin liittyvät toiminnot perusteellisesti, toteuttaa ne, tarkistaa 
niiden toimivuus ja tarvittaessa suorittaa korjaavia toimenpiteitä. 
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This study’s purpose was to examine the challenges in transportation logistics of wood 
pellets to a pellet heating plant, which is to be built in Tampere, and to develop an all-
purpose operations model for wood pellet transportation. Two scenarios were used in 
order to help the research: a 35 MW powered pellet heating plant, which is to be com-
pleted at the end of the year 2012 and a 100 MW powered heating plant, which matches 
the future’s need. The study consists of a theory section and a case study section. In the 
theory section supply chain management and its challenges, as well as bio energy, espe-
cially wood pellets and its storage and transportation possibilities, were studied with the 
help of literature and journals. In the case section the changes in power and its effects 
on the need of pellets and transportation schedules were studied with the help of scenar-
ios. The need for pellets and the amount of transportations were calculated for the sce-
narios. The logistic risks in the operation of the heating plant were investigated and 
suggestions for reduction of the risks were given. An operations model, which can be 
used in planning and execution of pellet transportation, was also developed.  
 
In this study it was noted that pellet transports can cause a bottleneck for the operation 
of the heating plant, because of the limited amount of silos in which the pellets are un-
loaded. The unloading is also slow. The size of one pellet transportation is limited and 
the deliveries are only made during the day. Thus, it is important that the silos are big 
enough, so that they won’t empty completely between the transports.  
 
The biggest risks in pellet transportation are scheduling and changes in power. The 
power of the heating plant is determined for example by the weather conditions, which 
are hard to predict. Thus, scheduling the transportations can be difficult, when the need 
for pellets changes constantly. Because of this, the schedules can’t be firmly planned for 
weeks ahead but according to the day’s need of pellets. The operations model was then 
designed as follows: plan, execute, review and fix. All the operations that are part of the 
heating plant’s transports are to be thoroughly planned, then executed, reviewed for 
functionality and, if necessary, fixed. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
Bioenergia Puhdasta ja ympäristöystävällistä, erilaisista biomassoista saatavaa 
uusiutuvaa energiaa. Bioenergiaa saadaan muun muassa puusta ja 
biokaasusta. (Bioenergia Suomessa 2010; Motiva 2012a.) 
Case-
/tapaustutkimus 
Tutkimus, jossa selvitetään yksityiskohtaista tietoa korkeintaan 
muutamasta tapauksesta (Hirsjärvi et al. 2001, s. 123). 
Huipunkäyttöaika Se tuntimäärä, jona aikana vuoden tuotanto olisi tuotettu lämpö-
keskuksen nimellisteholla (suomiSanakirja.fi). 
Huippukäyttöaika Ajankohta, jolloin lämpökeskus toimii täydellä teholla. Ajankohta 
määrittyy muun muassa sääolosuhteiden ja tätä kautta lämmöntar-
peen mukaan. 
Puupelletti Pieni, sylinterimäinen sahanpurusta puristettu rae (Alakangas 
2000, s. 76). 
Riski Muuttuja, jota ei voida varmuudella ennustaa, ja jonka takia tuo-
tanto voi keskeytyä tai hidastua (Jüttner 2005, s. 122). 
Skenaario Kuviteltu tapahtumien sarja, testitapaus (Merriam-Webster).  Ske-
naarioilla voidaan selvittää, mitä voi tapahtua erilaisissa kuvitel-
luissa tilanteissa. 
Toimintavarmuus Yrityksen kyky toimia sujuvasti erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi 
poikkeusolosuhteissa. Toimintavarmuuteen vaikuttavat riskit ja 
yrityksen kyky tunnistaa ja hallita näitä riskejä. 
Toimitusketjun 
hallinta 
Keinoja, joilla tavarantoimittajat, valmistajat, varastot ja myymälät 
saadaan yhdistettyä niin, että tarvittava määrä tuotteita saadaan 
valmistettua ja toimitettua oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan 
(Simchi-Levi et al. 2004, s. 2). 
Uusiutuva energia Uusiutuvaa energiaa ovat tuuli-, aurinko-, vesi- ja bioenergia, aal-
loista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia, maalämpö sekä 
muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet (Motiva 2012a). 
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1. JOHDANTO 
1.1. Uusiutuvan energian merkitys nyky-yhteiskunnassa 
Jatkuvasti kasvava energian tarve on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä fossiilisten 
polttoaineiden määrä on vähenemässä. Oman haasteensa energian tarpeelle aiheuttavat 
myös muiden luonnonvarojen väheneminen, korkeat polttoainehinnat sekä tavoitteet 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti. (Pereira 2011, s. 25.) Euroopan 
Unioni (EU) onkin asettanut tavoitteeksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä EU-maissa 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tarkoituksena on vähentää kasvihuone-
kaasujen päästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 1990 verrat-
tuna. (Euroopan komissio 2011.)  
Uusiutuvan energian käytön lisääminen on helpointa sähköntuotannossa ja lämmitysjär-
jestelmissä, sillä uusiutuvaa energiaa saadaan muun muassa puusta, auringosta ja tuules-
ta (Euroopan komissio 2011; Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). Haasteellisen käyttöön-
otosta tekee se, että on kehitettävä keinot, joilla käyttöönottoa voidaan nopeuttaa. Jos 
uusiutuvaa energiaa ei hyödynnetä riittävän nopealla aikavälillä, eivät muun muassa 
EU:n asettamat tavoitteet toteudu vuoteen 2020 mennessä. (McCormick & Kåberger 
2007, s. 443.) Samalla fossiilisten polttoaineiden käyttö vaikeutuu entisestään, kun nii-
den määrä vähenee. Tämä voi olla suurikin uhka polttoaineen tuotannolle ja energian-
saannille. Energiateollisuuden (2012) mukaan Suomessa puun ja muiden kotimaisten 
uusiutuvien energialähteiden käyttö kaukolämmössä oli vuonna 2011 yli 20 prosenttia, 
mikä on jo hyvä alku uusiutuvan energiankäytön lisäämiselle.  
Vaikka uusiutuva energia on vielä kalliimpaa kuin perinteinen energia, on tämä muut-
tumassa, sillä öljyn hinta nousee koko ajan (ks. esim. Taloussanomat 2011). Uusiutuvan 
energian hinta tulee laskemaan jonkin verran, kun sen käyttöä kannustetaan ja kun sa-
malla sen tarve kasvaa: muun muassa aurinkoenergiateknologian hinnan on arvioitu las-
kevan puoleen nykyisestä vuoteen 2020 mennessä (Euroopan komissio 2011). Toisaalta 
on hyvä muistaa, että uusiutuvan energian hinta ei voi laskea huomattavasti, sillä raaka-
aineiden valmistusta ei pystytä rajattomasti lisäämään. Esimerkiksi puuhakkeen ja mui-
den sivutuotteiden saatavuus on rajallista sen takia, että ne ovat jonkin muun prosessin 
ohessa syntyvää jätettä (Forsberg 2000, s. 21). Sen sijaan uusiutuvan energian hinta voi 
halventua muihin energiamuotoihin verrattuna muun muassa fossiilisten polttoaineva-
rantojen vähentyessä. 
Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto vaatii uusien teknologioiden suunnittelun 
lisäksi myös sujuvan toimitusketjun (Pereira 2011, ss. 25-26). Toimitusketjusta voi 
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muotoutua hyvinkin monimutkainen kokonaisuus, sillä ketjuun kuuluvat kaikki yrityk-
set ja asiakkaat, jotka osallistuvat tuotteen valmistusprosessiin ja valmiin tuotteen tilaa-
miseen. Toimitusketjun on oltava luotettava ja sen hallintaan on oltava riittävästi resurs-
seja, jotta asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kun koko toimitusketjun 
toimintavarmuus on mahdollisimman korkea, on tuotteiden tai palveluiden, kuten ener-
gian, saaminen luotettavaa ja jatkuvaa.  
Toimitusketjun toimintavarmuuden takaaminen onkin haastavaa, sillä on huomioitava 
koko toimitusketjussa esiintyvät riskit ja keinot, joilla niihin pystytään vaikuttamaan 
niin, että riskit pienenevät tai poistuvat kokonaan. Riskit eivät myöskään välttämättä 
esiinny suoraan toimitusketjussa, vaan aiheuttajana voi olla esimerkiksi jokin epidemia, 
kuten Kiinassa ja Kanadassa ilmennyt SARS, terrori-iskut ympäri maailmaa tai erinäiset 
protestit liittyen esimerkiksi polttoaineisiin. Tällaiset riskit, jotka eivät varsinaisesti ole 
riippuvaisia mistään toimitusketjusta, saattavat silti aiheuttaa kuukausien viivästyksiä 
toimituksiin. (Jüttner 2005, s. 120.) Samoin luonnonilmiöt, kuten tulivuorenpurkaukset 
voivat vaikeuttaa kansainvälisen logistiikan toimintaa. 
1.2. Työn aihe ja rakenne 
Tämä työ on tehty Tampereen Energiantuotanto Oy:lle, ja työssä tutkitaan puupellettien 
kuljetuslogistiikkaa. Puuhakkeesta ja muista puuteollisuuden sivutuotteista voidaan teh-
dä muun muassa puupellettejä, joita käytetään lämmityksessä. Pellettejä hyödynnetään-
kin maailmanlaajuisesti merkittäviä määriä energiantuotannossa, sillä ne ovat helposti 
varastoitavissa ja käsiteltävissä (Sikkema et al. 2011, s. 251). Pelletit soveltuvat hyvin 
pitkän matkan kuljetuksiin, joten kansainvälinen kaupankäynti mahdollistaa toimitukset 
myös maihin, joissa ei pelletintuotantoa ole tarpeeseen nähden riittävästi. Tutkimuksia 
pelleteistä ja niiden käyttötarkoituksista sekä varastointi- ja kuljetusmahdollisuuksista 
on tehty jonkin verran (ks. esim. Sikkema et al. 2011, Pelletsatlas 2009b, Pelletsatlas 
2009c), mutta ne keskittyvät enimmäkseen yleiskatsaukseen pellettien nykytilanteesta ja 
arvioihin tulevaisuudesta. Lisäksi erilaisia malleja biopolttoaineen toimitusketjun hal-
linnalle ja optimoinnille on kehitetty viime vuosina muutamia (ks. esim. Gunnarsson et 
al. 2003). Tässä työssä on tarkoituksena selvittää miten puupellettien kuljetus- ja varas-
tointilogistiikka on toteutettava, jotta pellettien tarpeeseen pystytään jatkuvasti vastaa-
maan pellettilämpökeskuksessa. 
Työ on jaettu kahteen osaan, teoria- ja tapaustutkimus-lukuihin. Työn alussa käsitellään 
tarkemmin tutkimuksen tausta ja tarve, jonka jälkeen listataan tutkimuksen tavoitteet ja 
rajaukset sekä tutkimuskysymykset. Työssä käytetään tutkimusmenetelminä käsi-
teanalyyttista kirjallisuuskatsausta sekä tapaustutkimusta, ja ne kuvaillaan tarkemmin 
luvussa 1.5. Luvussa 2 keskitytään tutkimuksen teoriaosuuteen kertomalla uusiutuvista 
energialähteistä, erityisesti puupelleteistä, joihin tässä työssä keskitytään, erilaisista kul-
jetus- ja varastointistrategioista bioenergiaan ja puupelleteihin liittyen sekä toimitusket-
ju-käsitteestä ja toimitusketjun hallinnasta ja mahdollisista haasteista ja riskeistä hallin-
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taan liittyen. Teoriaosuuden tarkoituksena on löytää itse skenaarioita varten taustatietoa, 
jota voidaan käyttää apuna myöhemmin tutkimuksessa. Luvussa 3 käsitellään kahden 
eri skenaarion avulla puupellettien kuljetuksia Tampereen Sarankulmaan, jonne valmis-
tuu puupellettilämpökeskus vuoden 2012 loppuun mennessä. Luvussa kehitetään mo-
lemmille skenaarioille kuljetus- ja varastointiehdotukset. Luvussa 3 tutkitaan myös kul-
jetuksiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden riippuvuuksia toisistaan. Luvussa 4 suunnitellaan 
riskimatriisi, jossa määritellään mitä riskejä lämpökeskuksen toiminnassa on logistisesta 
näkökulmasta katsottuna. Samassa luvussa kehitetään myös toimintamalli pellettiläm-
pökeskuksen logistiselle toiminnalle. Luvussa 5 kootaan tulokset yhteen ja pohditaan 
tutkimuksen onnistumista ja annetaan ehdotuksia jatkotutkimuksille. 
1.3. Tutkimuksen tausta ja tarve 
Tutkimuksen aihe on osa RESCA-hanketta (Renewable Energy Solutions in City 
Areas), jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä jakamalla 
kokemuksia eri kaupunkien välillä erilaisten pilottihankkeiden avulla. RESCA:n hank-
keessa ovat mukana muun muassa Oulun, Turun, Vantaan ja Tampereen kaupungit, 
Teknologioiden ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, Ekotehokas Tampere 2020 
(ECO2) sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), ja hanke on Hermian koor-
dinoima. (RESCA 2011.) 
Hankkeeseen liittyvät pilottihankkeet keskittyvät muun muassa aurinkoteknologioihin, 
tuulivoimaan, bioenergiaan ja ilmastovaikutusten huomioimiseen kaupunkikaavoituk-
sessa.  Tavoitteena on kehittää noin 15 pilottia eri kohdekaupunkeihin, ja yhteistyöhön 
otetaan mukaan suomalaisia alan yrityksiä. RESCA-hanke edistää ”kaupunkien ilmasto-
tavoitteiden saavuttamista ja elinkeinoelämän kehittämistä ja liiketoimintaa yritysnäkö-
kulmasta”. Hanke aloitettiin vuoden 2011 lopussa ja sen on suunniteltu jatkuvan vuoden 
2014 alkuun. (RESCA 2011.)  
Tämä tutkimus liittyy bioenergiaan ja on tehty Tampereen Energiantuotanto Oy:lle. 
Tarkoituksena on selvittää Tampereen Sarankulmaan rakennettavan 35 MW:n maksimi-
teholla toimivan pellettilämpökeskuksen pellettien kuljetuslogistiikkaa. Aihetta käsitel-
lään kahden skenaarion avulla, joista toinen on nykyiseen pellettitarpeeseen mitoitetun 
kuljetuslogistiikan ja toinen tulevaisuuden suuremman pellettitarpeen kuljetuslogistiikan 
selvittäminen. Pellettilämpökeskuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 lopussa, jo-
ten tutkimukselle on ajankohtainen tarve. 
1.4. Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä pellettien kuljetuslogistiikalta ja varastoinnil-
ta vaaditaan, jotta lämpökeskus pystyy toimimaan aina tarvittaessa. Tutkimus tehdään 
Tampereen Energiantuotanto Oy:n suunnitteleman pellettilämpölaitoksen kapasiteetin 
mukaan, mutta samalla tutkitaan tulevaisuuden tarvetta. Tutkimuksessa käytetään apuna 
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kahta skenaariota: nyt valmistuvan 35 MW:n polttoainetehon tarvetta tutkien, sekä tule-
vaisuuden potentiaalisen lämpökeskuksen 100 MW:n polttoainetehoa tarkastellen. 
Työssä tehdään kuljetusehdotukset molemmille skenaarioille ja selvitetään lämpökes-
kuksen logistisia riskejä sekä tutkitaan kuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on 
kehittää toimintamalli, jonka on tarkoitus olla apuna uusien pellettilämpökeskusten ke-
hittämisessä ja niiden pellettikuljetusten suunnittelussa. Tutkimuksessa keskitytään ko-
timaankuljetuksiin, mutta myös ulkomaankuljetukset otetaan lyhyesti huomioon, vaikka 
tämän tutkimuksen pelletit pyritään kuljettamaan kotimaisilta pellettitehtailta. Kuljetuk-
sissa keskitytään erityisesti autokuljetuksiin, sillä ne ovat tämän tutkimuksen kannalta 
olennaisin kuljetusmuoto lyhyiden etäisyyksien takia.  
Päätutkimuskysymys on:  
Millainen on pellettien kuljetuksen ja varastoinnin oltava, jotta pellettitarve tulee täytet-
tyä lämpökeskuksessa? 
Tämän päätutkimuskysymyksen rinnalle on muotoiltu tarkentavia kysymyksiä, joiden 
tarkoituksena on selittää tarkemmin päätutkimuskysymyksen sisältöä: 
1. Miten järjestetään kuljetukset, jotta siilot (tai varastot) olisivat aina riittävän 
täynnä? 
2. Mitä riskejä syntyy, jos pellettejä ei olekaan tarjolla tai kuljetuksissa on ongel-
mia? 
Kustannuksiin keskitytään vain, jos jokin kuljetus- tai varastointimuoto todetaan huo-
mattavasti kalliimmaksi kuin toinen tai jos kustannukset tulevat muilla tavoin lämpö-
keskuksen toiminnan esteeksi. Tämän koetaan olevan riittävän tarkka lähestymistapa, 
sillä on vaikeaa saada tarkkoja hintatietoja vielä valmistumisvaiheessa olevalle kohteel-
le. Työn fokus on kuljetuslogistiikassa, joten itse lämpökeskuksen ja kuljetuskaluston 
tekniset kuvaukset pidetään lyhyinä. Valitut skenaariot pyritään kuvaamaan mahdolli-
simman tarkasti, samoin kuin pellettilämpökeskuksen ja kuljetusten käytännön toiminta. 
Tutkimuksen luonteen ja tiukan aikataulun vuoksi kehitettävän toimintamallin toiminta 
käytännössä jätetään jatkotutkimuksien selvitettäväksi.  
1.5. Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus, jonka perusteella tutkimusstrategia ja -menetelmä 
valitaan (Hirsjärvi et al. 2001, s. 127). Samalla tapa, jolla lähteitä haetaan työhön ja mi-
ten niitä käydään läpi, vaikuttaa tutkimusmenetelmän valintaan. Erilaisille lähestymista-
voille on kehitetty omat metodinsa, joiden avulla työ on helpompi ja selkeämpi jäsen-
nellä ja toteuttaa. (Seppänen et al. 2008, s. 11.)  
Tutkimusmenetelmiä on lukuisia, ja Neilimo & Näsi (1980, s. 31) ovat jakaneet talous-
tieteessä käytetyt tutkimusmenetelmät neljään eri osaan: käsiteanalyyttiseen, nomoteet-
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tiseen, päätöksentekometodologiseen sekä toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen. 
Käsiteanalyyttisen tutkimuksen perustana on uusien käsitteiden ja kehyksien muodos-
taminen. Sitä käytetään erityisesti teoreettisten käsitteiden ja oletusten luomisessa. (Nei-
limo & Näsi 1980, ss. 32-33.)  
Sen sijaan nomoteettisen tutkimusotteen tarkoituksena on pyrkimys selittää jotakin jo 
olemassa olevaa ilmiötä esimerkiksi joidenkin tiettyjen esimerkkitapausten avulla (Han-
nula et al. 2003, s. 8). Tavoitteena on osoittaa tapauksissa riippuvuuksia ja yhteyksiä 
niiden ominaisuuksissa (Olkkonen 1994, s. 67). Toiminta-analyyttinen tutkimusote on 
nomoteettisen tutkimusotteen vastakohta: sillä yritetään ymmärtää ja koota käsitteitä 
kokonaisuuksiksi (Neilimo & Näsi 1980, s. 35). Tarkoituksena on ymmärtää valittua 
ongelmaa, joten tutkijan on oltava jatkuvasti erittäin tiiviisti tekemisissä ongelman 
kanssa ja tehtävä omia tulkintojaan siitä (Olkkonen 1994, s. 73). Päätöksentekometodo-
logisen tutkimusotteen tehtävä on Neilimo & Näsin (1980, s. 33) mukaan löytää ratkai-
sumalli tutkimukseen valitulle ongelmalle. Tuloksena on yleensä jokin matemaattinen 
malli, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa tai päätöksen vaikutuksissa (Olkkonen 
1994, s. 70). Tällaisessa tutkimusotteessa tulee osata itse soveltaa teoriaa käytäntöön 
(Neilimo & Näsi 1980, s. 34).  
Lisäksi tutkimus voi olla joko kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen, eli määrällinen tai laa-
dullinen. Kvantitatiivinen tutkimus on järjestelmällistä tiedonkeruuta, apuna käytetään 
jo olemassa olevia tutkimustuloksia ja teorioita. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mita-
taan määrällisiä asioita ja tulokset kootaan tilastolliseen muotoon. Tutkimustyyppeinä 
voivat olla esimerkiksi kokeelliset tutkimukset. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sen si-
jaan on tärkeää syvällinen lähestymistapa, ja muun muassa haastattelut ovat tyypillinen 
tutkimusmetodi. Tuloksena yritetään löytää jotakin uutta, odottamatonta. (Hirsjärvi et 
al. 2001, s. 123, 129, 155, 178.) Olkkosen (1994, s. 65) mukaan nomoteettisessa tutki-
musotteessa käytetään usein tilastollisia, kvantitatiivisia menetelmiä, kun taas esimer-
kiksi toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa kvalitatiiviset menetelmät ovat tärkeäm-
piä.  
Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät 
Kuten Olkkonen (1994, s. 80) mainitsee, voi samassa tutkimuksessa olla eri menetelmi-
en piirteitä. Kuten liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa yleensäkin, on myös tässä tut-
kimuksessa alussa käsiteanalyyttinen osa, jossa luodaan teoriakehys myöhemmin tehtä-
välle empiiriselle osiolle (Olkkonen 1994, s. 80). Teoriaosuuden tarkoituksena on kar-
toittaa laajasti aihealueen käsitteet ja perehdyttää niin lukija kuin tutkimuksen tekijäkin 
aihepiiriin.  
Käsiteanalyyttinen osio tässä tutkimuksessa on siis kirjallisuuskatsaus, jossa keskitytään 
aiheen kannalta olennaiseen kirjallisuuteen, kuten tieteellisiin lehtiartikkeleihin ja kir-
joihin. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tuoda esille aikaisemmat tutkimukset ai-
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heesta ja vahvistaa tämän tutkimuksen tarvetta. (Hirsjärvi et al. 2001, ss. 108-110.) Täs-
sä työssä kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan bioenergian toimitusketjua, puupellettejä ja 
toimitusketjun hallinnan riskejä. Kattavan teoriaosion avulla on helpompi lähteä kehit-
tämään tuloksia ja päätelmiä työn kahteen skenaarioon. Työn käytännönläheisyyden ta-
kia aikaisempia samanlaisia tutkimuksia ei ole saatavilla, mutta teoriaosuudessa pyri-
tään kuitenkin tutkimaan aihealueesta tarjolla olevaa tietoa, jota voidaan myöhemmin 
tutkimuksessa soveltaa. Samalla on pidettävä mielessä oma tutkimusongelma, jotta kir-
jallisuuskatsauksesta ei tule liian monialainen ja laaja (Hirsjärvi et al. 2001, s. 110). On 
kuitenkin pyrittävä käsittelemään aihealuetta kattavasti. 
Toiminta-analyyttiselle tutkimusotteelle tyypilliseen tapaan tähän tutkimukseen on va-
littu tapauksia, caseja, jotka toimivat tyypillisenä otantana koko aihealueelle (Olkkonen 
1994, s. 73). Tapaustutkimus on Hirsjärvi et al.:n (2001, s. 123) mukaan yksityiskoh-
taista tietoa korkeintaan muutamasta tapauksesta. Näitä tapauksia tutkitaan erityisesti 
niiden sisältämien prosessien takia. Tässä tutkimuksessa prosessi tarkoittaa pellettiläm-
pökeskuksen tehoa, sen vaihtelua eri vuosina ja vuodenaikoina ja sen vaikutusta pelletti-
tarpeeseen. Tapauksiksi on valittu kaksi toisistaan eroavaa casea, joiden koetaan kuvas-
tavan hyvin tutkimuksen pellettilämpökeskuksen tarpeita: ensimmäisessä casessa tutki-
taan yleisintä talviajan tehon tarvetta, kun taas toisessa casessa keskitytään tulevaisuu-
den tarpeen saavuttamiseen. Tapauksia käsitellään syvällisesti, jotta niistä saadaan ko-
konaisvaltainen käsitys. 
Tässä työssä tapaustutkimukseen kerättiin tietoa haastattelemalla vapaamuotoisesti 
Tampereen Energiantuotanto Oy:n, Vapon pellettitehtaan ja kuljetusyritys Korsu Oy:n 
yhteyshenkilöitä. Lisäksi kuvamateriaalia ja tarkempaa tietoa pellettikuljetuksista ja -
tehtaan toiminnasta saatiin vierailemalla Vapon pellettitehtaalla Vilppulassa. Näiden 
keskustelujen ja vierailujen avulla tapaustutkimuksesta pystyttiin tekemään mahdolli-
simman realistinen. Näin tutkimuksen tuloksista on myös hyötyä pellettikuljetusten 
konkreettisessa suunnittelussa.  
Toiminta-analyyttisesti tutkittaessa on huomioitava, että tuloksia ei välttämättä voida 
kovin laajalti yleistää, sillä tapaukset kattavat hyvin pienen osa-alueen, eikä tutkimuk-
sen tarkoituksena ole selvittää miten tulokset toimivat käytännössä. Yleistettävyyttä 
voidaan toki tutkia esimerkiksi analysoimalla yhteneväisiä piirteitä tapausten ja koko 
aihepiirin välillä. (Olkkonen 1994, s. 74.) Tässä tutkimuksessa pyritään kuitenkin kehit-
tämään yleistävämpi toimintamalli, vaikkakaan sen toimivuutta ei tämän työn puitteissa 
tulla selvittämään. 
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2. UUSIUTUVAN ENERGIAN TARVE 
SUOMESSA JA SEN KULJETUS JA 
VARASTOINTI 
2.1. Puuenergia ja muut uusiutuvat energialähteet 
Suomi on uusiutuvien energialähteiden ja bioenergian hyödyntämisen johtavia maita, 
sillä jopa neljännes Suomen energiankulutuksesta saadaan näistä lähteistä (Työ- ja elin-
keinoministeriö 2012). Ominaista uusiutuville energialähteille on, että niiden varannot 
eivät vähene pitkälläkään aikavälillä, kunhan niitä hyödynnetään kestävällä tavalla. Uu-
siutuvaa energiaa ovat tuuli-, aurinko-, vesi- ja bioenergia, aalloista ja vuoroveden liik-
keistä saatava energia, maalämpö sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet. Suo-
messa ei kuitenkaan aalto- eikä vuorovesienergiaa pystytä käyttämään puutteellisten 
luonnonolosuhteiden takia. Bioenergiaksi luokitellaan puulähtöiset polttoaineet, biokaa-
su, peltobiomassat ja kierrätyspolttoaineiden biohajoavat osat. (Motiva 2012a; Tilasto-
keskus.) Suomessa erityisesti puu, vesi- ja tuulivoima sekä aurinkoenergia ovat tär-
keimpiä uusiutuvia energialähteitä niiden hyvän saatavuuden takia (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2012).  
Suurin osa Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan Motivan (2012b) mukaan nimen-
omaan puuperäisestä biomassasta, muun muassa puunjalostusteollisuuden sivutuotteis-
ta, kuten kuoresta ja sahanpurusta. Täten puuenergian hyödyntämismahdollisuudet riip-
puvatkin puunjalostuksen määrästä (Motiva 2012b). Puupolttoaineet voivat olla kiintei-
tä, kuten pellettejä, tai nestemäisiä, kuten biodieseliä ja koivuöljyä. Puu on uusiutuvana 
energialähteenä tehokas myös siksi, että se ei aiheuta ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
ilmakehään, vaan se sitoo hiiltä kasvaessaan ja palaessaan vapauttaa tätä hiiltä hiilidiok-
sidina. (Metsävastaa.net 2012.) Uusiutuvaa energiaa käytetään käyttöenergiana, eli läm-
pönä ja sähkönä sekä jonkin verran myös ajoneuvojen polttoaineina (Bioenergiatieto.fi 
2009).  
2.2. Puupelletit ja niiden käyttö  
Puupelletit ovat sylinteri- tai neliömäisiä, puristamalla valmistettuja rakeita ja ne val-
mistetaan yleensä metsähakkeesta tai teollisuuden puujätteestä (Alakangas 2000, s. 76). 
Aluksi raaka-aine on tarvittaessa kuivattava, jonka jälkeen se jauhetaan ja puristetaan 
pelleteiksi kuvan 1 vaiheiden mukaisesti. Puristuksen jälkeen pelletit jäähdytetään, jotta 
ne saavuttavat tarvittavan lujuuden. Tämän jälkeen niistä seulotaan ylimääräinen puru ja 
hienoaines pois, jotta pelletin laatu olisi riittävän tasaista polttoaineeksi. (Pellettienergia 
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2009a.) Pellettien kosteuspitoisuus on erittäin alhainen ja niiden lämpöteho on korkea. 
Lisäksi pellettien lämmityskustannukset ja hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat kuin 
esimerkiksi öljylämmityksellä, joten ne ovat erittäin potentiaalinen uusiutuvan energian 
lähde. (Selkimäki et al. 2010a, ss. 3068-3069.) 
 
Kuva 1: Pelletin valmistuksen vaiheet (mukaillen Vapo Oy:ta lähteessä Pellettienergia 
2009a). 
Pelletin valmistus alkoi Suomessa vuonna 1998 ja aluksi tuotanto keskittyi pelkkään 
vientiin. Ulkomaille vienti on edelleen kotimaan käyttöä suurempaa, mutta kotimaan 
tarve kasvaa joka vuosi. (Pelletsatlas 2009a, ss. 4-5.) Suomessa pellettien tuotantomää-
rät olivat kasvussa 2000-luvun alkupuolella: esimerkiksi vuonna 2007 pellettiä tuotettiin 
329 000 tonnia ja vuonna 2008 määrä oli jo 400 000 tonnia. Tuotannon ennustettiin 
kasvavan huomattavasti vuoteen 2010 mennessä. (Selkimäki & Röser, s. 2.) Vuonna 
2010 tuotanto oli kuitenkin enää 290 000 tonnia, ja vuonna 2011 Vapo ilmoitti vähentä-
vänsä laskennallista pelletintuotantokapasiteettiaan 400 000 tonnilla sulkemalla kolme 
pellettitehdastaan Suomessa (Ylitalo 2011; Vapo 2011a). Vapon (2011a) mukaan pelle-
tin markkinahinnan taso oli laskenut Eurooppaan suuntautuneen viennin lisääntymisen 
takia. Tästä huolimatta Suomessa pelletin kulutus on edelleen kasvussa: vuonna 2007 
kulutus oli noin 120 000 tonnia, kun vuonna 2010 kulutus oli jo melkein 170 000 tonnia 
(Motiva 2011). Lisäksi koko Euroopan pellettituotantomäärä oli vuonna 2008 noin 7 
miljoonaa tonnia, ja suurin osa tästä tuotettiin Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa (Pellet-
satlas 2009b, s. 6).  
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Pelletin käyttäjät voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan polttouunien koon perusteella 
(Pelletsatlas 2009c, s. 24; Selkimäki et al. 2010a, s. 3070): 
- pienet pellettiyksiköt (alle 40 kW lämpöteho) 
- keskikokoiset pellettiyksiköt (50-300 kW) 
- suuret pellettiyksiköt (yli 1 MW lämpöteho)  
Pienet pellettiyksiköt ovat kotitalouksia, esimerkiksi kesähuviloita, joissa pellettiä käy-
tetään pääasiallisena lämmitysmetodina. Koulurakennukset, virastot ja muut suuret ra-
kennukset, joissa pellettiä käytetään lämmitykseen, kuuluvat keskikokoisiin pellettiyk-
siköihin. Suuria pellettiyksiköitä ovat suuremman alueen, esimerkiksi kunnan, pelletti-
lämpökeskukset. (Selkimäki et al. 2010a, s. 3071.)  
Pellettien käyttö vähentää lämpökeskuksen huoltotarvetta verrattuna esimerkiksi metsä-
hakkeella toimivaan lämpölaitokseen, sillä pelletti on polttoaineena tasalaatuista ja kui-
vaa. Suuretkin pellettiyksiköt, kuten lämpökeskukset, voivat siis huoletta käyttää pellet-
tejä. Usein pellettiä käytetään myös lisäpolttoaineena lämpö- ja voimalaitoksissa. Näin 
pystytään vähentämään muun muassa öljyn käyttöä polttoaineena ja lisäämään uusiutu-
van, edullisemman energian hyödyntämistä. Verrattuna esimerkiksi hakelämmitykseen 
pellettilämmityslaitteisto on huomattavasti pienempi ja pellettejä on helpompi varastoi-
da pieneenkin tilaan. Lämmöntuottoa on myös helppo säätää kulutukseen sopivaksi. 
Tämä on eduksi erityisesti suuressa energiankulutuksessa, sillä säästöt ovat merkittäviä 
ja investointi muuttuu lyhyellä aikavälillä kannattavaksi. (Pellettienergia 2009b.)   
Pellettilämpökeskuksen pellettimyllyjä huolletaan tasaisin väliajoin, sillä myllyssä ole-
vat vasarat, joilla pelletit hienonnetaan puupölyksi ennen polttamista, kuluvat käytössä 
ja niitä on siksi huollettava. Samoin reikälevy, joka toimii suodattimena pölylle, kuluu 
ja voi tukkeutua ja vaatia huoltoa. Lisäksi tuhka on ajoittain tyhjennettävä tulipesästä. 
Tuhkan tyhjennys tapahtuu imuautolla. Tyhjennys on suhteellisen nopeaa ja kestää 
yleensä yhden päivän. Pellettilämpökeskuksen huollot pyritään järjestämään sellaisena 
aikana, jolloin lämpökeskus ei ole ollenkaan käytössä. Näin pyritään vähentämään käyt-
tökatkoksesta aiheutuvaa haittaa, mutta yllättäviäkin käyttökatkoksia voi tulla, jos esi-
merkiksi jokin lämpökeskuksen osa hajoaa. (Liite 1.) 
Suomen pelletin valmistuksessa on nykyisin käytössä erityisiä standardeja, ja moni muu 
Euroopan maa on kehittänyt omat vaatimuksensa pelletin laadulle jo vuosia sitten. Osa 
Suomen pelletinvalmistajista noudattikin aikaisemmin Ruotsin standardeja, kun EU:lla 
ei vielä ollut omia standardeja. (Selkimäki et al. 2010b, ss. 6-7.) Vuoden 2010 alussa 
julkaistu EN 14961-1 -standardi sisältää kaikki kiinteät biopolttoaineet, täten mukaan 
lukien myös puupelletit. Standardissa on määritelty muun muassa pellettien kosteuspi-
toisuuden maksimiprosentti ja kokorajoitukset eri kokoluokkiin kuuluville pelleteille. 
(Alakangas, ss. 1-2.) Standardointi vaikuttaa positiivisesti erityisesti pieniin pellettiyk-
siköihin, sillä ne ovat herkempiä pelletin laadunvaihteluista johtuville ongelmille, kuten 
polttokaluston rikkoutumiselle.  
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2.2.1. Pelletinvalmistajat 
Suomessa on tällä hetkellä Pellettienergian (2011) mukaan noin 24 pellettitehdasta ja 
kolme tehdasta on rakenteilla. Nykyisellä tehtaiden kapasiteetilla tuotanto voitaisiin jo-
pa kolminkertaistaa, sillä pelkästään puupurua syntyy vuosittain 1,5 M tonnia ja pelletin 
tuotanto on vain vähän yli 500 000 tonnia vuodessa (Pellettienergia 2011). Suomessa 
Vapolla on useita pelletinvalmistustehtaita, muun muassa Vilppulassa, Turengissa ja 
Ylistarossa. Muita suuria pelletinvalmistajia ovat muun muassa Versowood, jolla on 
toimintaa Vierumäellä ja Juupajoella, sekä M-Pelletti Kuhmossa. (Pellettienergia 2011; 
Selkimäki & Röser, s. 3; Vapo 2009.) Allaolevassa taulukossa 1 on listattuna tähän tut-
kimukseen löydetyt Suomessa toimivat pellettitehtaat, niiden paikkakunnat ja valmista-
jien nimet.  
Taulukko 1: Suomen pelletinvalmistajat vuonna 2012 (Pellettienergia 2011; Selkimäki 
& Röser, s. 3; Vapo 2009). 
Paikkakunta: Pellettivalmistaja:       
              
Keminmaa Lapin Ekolämpö Oy       
Kuusamo   Formados Oy (Vapon sopimusvalmistaja)   
Raahe   Hiekkapojat Oy       
Kajaani   Jannpuu Oy       
Ylivieska   Sievin Konepalvelu Oy ja Propellet Oy   
Kärsämäki   Vapo Oy         
Kuhmo   M-Pelletti Oy       
Haukkala   Järviseudun Pelletti Oy     
Ylistaro   Vapo Oy         
Soini   Nordic Pellet Oy       
Peräseinäjoki Vapo Oy 
 
    
Haukineva   Vapo Oy        
Suolahti    Kurikka Timber Oy       
Keuruu   Keurak Oy         
Rantasalmi Savon Bioenergia Oy       
Parkano   Parkanon Puupelletti Oy     
Vilppula   Vapo Oy         
Vierumäki ja Juupajoki Versowood Oy/Paahtopuu     
Punkaharju MM-Pelletti       
Yläne   Yläneen bioenergia Oy (Vapon sopimusvalmistaja)                   
Laitila    Lokapelletti Oy       
Turenki   Vapo Oy         
Nastola   Imex Wood       
Hollola   Finn Pellets Oy       
Kotka   Kotkan Polttopuu       
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Pellettiä myyvät yllä olevien valmistajien lisäksi muutamat valtakunnalliset ketjut, ku-
ten Agrimarket, Rautia ja Starkki (Pellettienergia). Lisäksi on olemassa pienempiä pel-
letinvalmistajia, jotka myyvät pellettejä muun muassa pienille pellettiyksiköille säkki- 
tai irtotavarana. Tässä tutkimuksessa keskitytään Vapo Oy:n tarjoamiin pellettikuljetuk-
siin Vilppulan ja Turengin tehtailta, sillä molemmat tehtaat sijaitsevat alle 100 kilomet-
rin päässä Tampereen Sarankulman pellettilämpökeskuksesta, jolloin kuljetukset ovat 
vielä kannattavia ja vievät vähiten aikaa muihin valmistajiin verrattuna. Muita lähellä 
olevia toimittajavaihtoehtoja voisivat olla muun muassa Parkanossa sijaitseva Parkanon 
Puupelletti Oy ja Hollolan Finn Pellets Oy. 
Euroopassa suuria pelletinvalmistajia on muun muassa Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa 
ja Italiassa. Myös Venäjä ja Kanada ovat merkittäviä pelletintoimittajamaita. (Pelletsat-
las 2009b, s. 6.) Suomessakin merkittävällä pellettivalmistajalla Vapolla on pellettituo-
tantoa myös Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa (Vapo 2011a). Vaikka Suomessa on run-
saasti pelletin valmistajia, voi ulkomailta tuonti toimia vaihtoehtona kotimaisille pellet-
titoimituksille esimerkiksi tilanteissa, joissa pellettien toimituksessa on kotimaassa vii-
västyksiä tai kun halutaan tilata erittäin suuria määriä kerralla, esimerkiksi laivakulje-
tuksena. 
2.3. Toimitusketju ja sen hallinta 
Tyypillinen toimitusketju koostuu raaka-aineista, joista tuotetaan valmiita tuotteita teh-
taissa, joista ne kuljetetaan varastoihin ja edelleen jälleenmyyjille tai muille asiakkaille. 
Toimitusketju on siis monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu tavarantoimittajista, 
tehtaista, varastoista, raaka-aineista sekä keskeneräisistä ja valmiista tuotteista. (Simchi-
Levi et al. 2004, s. 1.) Yhteen toimitusketjuun saattaa liittyä lukuisia prosesseja, joissa 
on mukana useita organisaatioita. Toimitusketju on siis usean eri tahon yhteistoimintaa. 
(Harrison & van Hoek 2008, s. 9.) Kuvassa 2 on esitettynä yksinkertainen toimitusketju, 
jossa on vain yksi tehdas, tavarantoimittaja, tukkukauppias ja jälleenmyyjä. Jälleenmyy-
jä tekee tilauksen tukkukauppiaalle kysynnän mukaan, tukkukauppias saa tuotteet tava-
rantoimittajalta, joka tekee tilauksen tehtaalle (Simchi-Levi et al. 2004, s. 21).  
 
Kuva 2: Yksinkertaistettu toimitusketju (Simchi-Levi et al. 2004, s. 21). 
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Toimitusketjun hallinnan tavoitteena on jatkuvasti varmistaa tuotteen kulkeminen, niin 
sanottu virtaus (”flow”) lähteestä loppuasiakkaalle. Täten toimitusketjun hallinta voi-
daan määritellä kaikkien toimitusketjussa esiintyvien toimintojen suunnitteluksi ja hal-
linnoinniksi, aina raaka-aineen toimittajista loppuasiakkaisiin. Tarkoituksena on varmis-
taa loppuasiakkaan tarpeisiin vastaaminen. (Harrison & van Hoek 2008, s. 7, 12.) Sim-
chi-Levi et al. (2004, s. 2) määrittelee toimitusketjun hallinnan lähestymistavoiksi, joilla 
tavarantoimittajat, valmistajat, varastot ja myymälät saadaan yhdistettyä niin, että tarvit-
tava määrä tuotteita saadaan valmistettua ja toimitettua oikeisiin paikkoihin oikeaan ai-
kaan. Tavoitteena on minimoida kustannukset samalla kun pyritään ylläpitämään riittä-
vä palvelutaso (Simchi-Levi et al. 2004, s. 2). Tässä tutkimuksessa toimitusketju ja sen 
hallinta käsitetään juurikin sujuvana kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on vastata ky-
syntään ja vaatimuksiin mahdollisimman tarkasti. 
Jotta toimitusketjun hallinta on sujuvaa, yrityksen on kehitettävä selkeät päämäärät ja 
suunnitelmat, joita noudatetaan suoraviivaisesti. Simchi-Levi et al. (2008, s. 12) mainit-
seekin, että toimitusketjun hallintaan liittyvät asiat ja ratkaisut voidaan jakaa strategi-
siin, taktisiin ja toiminnallisiin valintoihin. Strategisen tason valinnat vaikuttavat pit-
kään yrityksen toimintaan, sillä päätöksiin kuuluvat muun muassa tuote-, tavarantoimit-
taja- ja yritysyhteistyövalinnat sekä tehtaiden määrä ja sijainnit (Simchi-Levi et al. 
2008, s. 12). Strategiset päätökset ovat siis käytännössä erittäin merkittäviä koko yrityk-
sen menestymisen kannalta ja epäonnistuneet ratkaisut saattavat olla kohtalokkaita yri-
tyksen toiminnalle. Tämän tutkimuksen pellettilämpökeskuksen strategiset valinnat si-
sältävät muun muassa pellettitoimittajien valinnan sekä päätökset siilojen koosta ja läm-
pökeskuksen tehon maksimiarvosta.  
Taktiset ratkaisut vaikuttavat yrityksen toimintaan lyhyemmällä aikavälillä kuin strate-
giset: usein taktisia valintoja päivitetään tai muutetaan muutaman kerran vuodessa. Näi-
tä päätöksiä ovat muun muassa varastointi- ja kuljetusvalinnat. (Simchi-Levi et al. 2008, 
s. 12.) Taktisilla valinnoilla voidaan tehdä kaivattuja muutoksia yrityksen toimintaan ja 
näillä päätöksillä pystytään edesauttamaan strategisten päätösten toteutumista. Pelletti-
lämpökeskuksella taktinen valinta on esimerkiksi päätös olla rakentamatta varmuusva-
rastoa lämpökeskuksen alueelle. Sen sijaan toiminnalliset valinnat ovat Simchi-Levi et 
al.:n (2008, s. 12) mukaan jokapäiväisiä päätöksiä koskien esimerkiksi tavarankuljetuk-
sia ja aikataulutuksia. Näillä valinnoilla pystytään vaikuttamaan erityisesti asiakastyyty-
väisyyteen, sillä onnistuneet toimitukset ovat sekä yrityksen että asiakkaiden etu.  
Niin toiminnallisiin, taktisiin kuin strategisiinkin valintoihin liittyen on huomioitava, 
että kustannusten minimointi on merkittävä osa onnistunutta toimitusketjua, sillä se 
edesauttaa menestymistä markkinoilla. Asiakas ostaa mielellään edullista, ja jotta tämä 
olisi mahdollista, on koko toimitusketjun oltava kustannustehokas. (Harrison & van 
Hoek 2008, s. 18.) Muun muassa logistiset kustannukset voivat kuitenkin nousta hyvin-
kin korkeiksi, jos kuljetuksia täytyy tehdä usein ja/tai pienissä erissä. Kuljetukset onkin 
pyrittävä optimoimaan niin, että koko mahdollinen kapasiteetti tulisi käytettyä, niin me-
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no- kuin paluumatkalla. Täten ei synny turhia lisäkustannuksia muun muassa tyhjistä 
paluukuljetuksista.  
Logistiikalla on suuri merkitys toimitusketjua suunniteltaessa juuri sen aiheuttamien 
kustannusten takia. Kuljetusten merkitys korostuu pitkillä välimatkoilla, joita joudutaan 
tekemään maantieteellisistä syistä merkittäviä määriä: esimerkiksi Suomessa yli 80 pro-
senttia tavarakuljetuksista tehdään teitse. Tiekuljetuksia ei tarvita pelkästään valmiiden 
tuotteiden toimituksissa, vaan myös raaka-ainetoimituksissa. (Kuljetusala.com.) Salanne 
& Rantala (2007, s. 6) huomauttavat kuitenkin, että pelkät kuljetukset ja niiden aiheut-
tamat kustannukset eivät ole liiketoiminnan tuloksen kannalta merkittävässä osassa, 
vaan kustannukset riippuvat koko toimitusketjun hallinnasta ja siinä onnistumisesta. 
Koska yhdessä toimitusketjussa voi olla mukana lukuisia yrityksiä, on kuljetuksillekin 
asetetut vaatimukset hyvin vaihtelevia riippuen siitä minkälaisesta yrityksestä ja tavaran 
kuljettamisesta on kyse. Tämä asettaa oman haasteensa myös kuljetusyrityksille ja kul-
jettajille, sillä työtehtävät voivat vaihdella ja sisältää esimerkiksi raaka-ainetoimituksia, 
välivaraston täydennystä tai asiakaspalvelutilanteita (Salanne & Rantala 2007, s. 7). 
Kuljetusyritysten on siis pystyttävä reagoimaan muuttuviin vaatimuksiin, jotka liittyvät 
muun muassa aikatauluihin, kuljetettavaan tavaraan ja sen aiheuttamiin toimenpiteisiin. 
Täten myös toimitusketjun hallinnassa on huomioitava tarjottavien palveluiden moni-
puolisuus ja joustavuus (Salanne & Rantala 2007, s. 7).  
2.3.1. Bioenergian toimitusketju ja haasteet 
Biomassan ja siitä saatavan bioenergian toimitusketju ei suuresti eroa muunlaisista toi-
mitusketjuista, mutta huomattavin ero on yleensä toimitusketjun vaiheiden suuremmas-
sa määrässä. Tämä johtuu siitä, että biomassa vaatii prosessointia ja käsittelyä ennen 
kuin se on valmista varastoitavaksi ja käytettäväksi. Kuvassa 3 on kuvattu koko toimi-
tusketju biomassasta bioenergiaksi. Ensin raaka-aine kerätään esimerkiksi metsänhak-
kuualueelta, jossa biomassa yleensä syntyy sivutuotteena. Tämän jälkeen biomassa kul-
jetetaan prosessoitavaksi sahalle tai muulle biomassaa hyödyntävälle taholle. Proses-
soinnin tarkoituksena on parantaa biomassan kuljetettavuutta esimerkiksi tekemällä 
puuhakkeesta pienempiä puulastuja. Näin pystytään myös kuljettamaan suurempia mää-
riä kerralla tehtaalle, kun massa on jo kertaalleen prosessoitu sopivampaan muotoon. 
Tehtaalle kuljetuksen jälkeen biomassa puretaan ja joko varastoidaan ennen käsittelyä 
tai vasta käsittelyn jälkeen. Biomassa käsitellään biopolttoaineeksi, joko kiinteäksi tai 
nestemäiseksi, ja varastoidaan joko tehtaalla tai kuljetetaan loppukäyttäjälle varastoita-
vaksi ja bioenergiakäyttöön. (Rentizelas et al. 2009, s. 889.) 
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Kuva 3: Biomassasta bioenergiaksi -toimitusketju (mukaillen Rentizelas et al. 2009, s. 
889). 
Kuljetuksia voi olla toimitusketjun useissa eri vaiheissa, mutta kuvaan 3 on merkitty 
vain olennaisin kuljetus, prosessointipaikalta biomassan käsittelypaikalle. Muut kulje-
tukset riippuvat välimatkojen pituuksista ja kuljetusmuodoista, sillä joissakin tapauksis-
sa kuljetuksia ei tarvita lainkaan. Esimerkiksi pelletit voidaan varastoida siiloihin, joista 
ne siirretään suoraan putkia pitkin energiakäyttöön eikä tässä välissä tarvita erillistä kul-
jetusta. Toisaalta pellettien raaka-ainetta voidaan joutua kuljettamaan ennen prosessoin-
tia pitkiäkin matkoja riippuen keräys- ja prosessointipaikan etäisyyksistä.  
Koska bioenergian (ja biomassan) toimitusketjussa on useita tekijöitä, on myös mahdol-
lisia ongelmia lukuisia. Gunnarsson et al. (2003, s. 106) listaa seuraavanlaiset bioener-
gian toimitusketjun haasteet, joita bioenergiayritykset kohtaavat toiminnassaan: 
- lukuisat kohteet, joista bioenergiaa saadaan (sahat, metsät, satamat) 
- useita tilaajia (lämpökeskuksia) 
- lukuisia eri bioenergiavaihtoehtoja 
- useita erimittaisia ajanjaksoja (toimituksille, kysynnälle, raaka-aineen hankinnal-
le) 
- varastojen sijainti 
- rajoitukset biomassan määrille (varastotiloissa, satamissa, kuljetuksissa) 
- logistiikan suunnittelu 
Rentizelas et al. (2009, s. 888) huomauttaa lisäksi, että biomassan toimitusketjun haas-
teena ovat myös kustannukset. Biomassan muuttaminen bioenergiaksi voi olla erittäin 
kallista muun muassa toimitusketjun monimutkaisuuden ja teknologian kalleuden takia 
(Rentizelas et al. 2009, s. 888). Haasteet ja ongelmat pystytään välttämään, tai niihin 
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osataan ainakin varautua hyvällä suunnittelulla ja tekemällä esimerkiksi riskikartoitus 
asioista, jotka voivat muodostaa riskin toiminnalle.  
2.3.2. Kansainvälisen toimitusketjun hallinta 
Yhä useammin yritykset laajentavat toimintaansa muihinkin maihin, jotta ne pystyisivät 
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin. Vaikka itse toimitusketjun rakenne on 
kansainvälisessä toiminnassa samanlainen tai lähes samanlainen kuin kansallisessakin, 
on kansainvälisessä kaupankäynnissä kuitenkin useita haasteita, joita ei kansallisessa 
toimitusketjussa esiinny. Toisaalta kansainvälinen toimitusketju voi hyvinkin tuoda pal-
jon etuja kaupankäyntiin oikein hallittuna. (Simchi-Levi et al. 2004, s. 223.) Merkittäviä 
haasteita voivat olla Harrison & van Hoekin (2008, s. 100) mukaan esimerkiksi kulttuu-
rien ja maiden väliset erot, sillä erilaiset käytännöt, eri kieli ja valuutta voivat hankaloit-
taa toimintaa suuresti.  
Yritykset voivat olla kansainvälisiä monin eri tavoin: tehtaat voidaan perustaa ulkomail-
le niiden edullisuuden takia, yrityksen asiakkaat voivat olla ulkomailla tai toimintaa ha-
lutaan yleisesti laajentaa (Harrison & van Hoek 2008, s. 102). Kansainvälisen toiminnan 
laajuus riippuu muun muassa asiakaskunnasta, sillä mitä enemmän yrityksellä on jo 
olemassa olevia tai potentiaalisia asiakkaita ulkomailla, sitä järkevämpää on siirtää tai 
laajentaa ainakin osa toiminnasta ulkomaille. Kustannukset ovat usein suurin syy kan-
sainväliseen toimintaan, sillä niin työvoima kuin tehtaiden rakentaminen voi olla muual-
la huomattavastikin edullisempaa kuin kotimaassa.  
Tämän työn pellettilämpökeskukselle kansainvälinen toimitusketju voi tulla ajankohtai-
seksi silloin, kun pellettejä tarvitsee tilata ulkomailta esimerkiksi kotimaisten pellettien 
toimitusviivästysten takia. Täten toimitusketjun rakenne ei muuttuisi suuresti, sillä 
kaikki muu toiminta olisi edelleen kotimaassa. On kuitenkin hyvä tarkastella kansainvä-
listä toimitusketjua myös tämän tutkimuksen kannalta, sillä pellettien saatavuus ei aina 
ole varmaa Suomessa, jolloin kuljetuksia voidaan joutua tekemään useinkin muista 
maista. On mietittävä mistä pellettejä tilataan, paljonko niitä tilataan ja miten varmistu-
taan siitä, että toimitukset ovat luotettavia ja pelletit korkealaatuisia. 
Kansainvälinen toiminta on haaste logistiikalle, sillä kuljetusten ajoittaminen voi olla 
hankalaa, välimatkat pidempiä, vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja voi olla useita ja raja-
muodollisuudet vievät myös oman aikansa (Harrison & van Hoek 2008, s. 116). Maiden 
välillä voi olla Rushton et al.:n (2006, s. 363) mukaan suuriakin eroja esimerkiksi lii-
kenneinfrastruktuurissa, sillä joissakin maissa on laajat ja toimivat rautatieverkostot, 
toisaalla tiekuljetukset voivat olla ainut järkevä vaihtoehto. On myös otettava huomioon 
lisämaksut, joita joissakin maissa joutuu maksamaan esimerkiksi tullien tai verojen 
muodossa. Lisäksi lait voivat rajoittaa kuljetustapoja muun muassa kuljetusvälineen 
koon tai painorajoitusten perusteella. (Rushton et al. 2006, s. 363.)  
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Kuten jo luvussa 1.1. mainittiin, voivat maantieteellispoliittiset ongelmat vaikeuttaa 
kansainvälistä toimintaa suuresti. Esimerkiksi SARS-epidemian aikana jouduttiin teke-
mään merkittäviä muutoksia kansainvälisiin kaupankäyntireitteihin muun muassa mat-
kustusrajoitteiden takia. Samoin terrori-iskujen uhka tai muu poliittinen konflikti voi 
vaikuttaa suuresti kansainvälisen kaupankäynnin vapauksiin. (Harrison & van Hoek 
2008, s. 110.) Tällaiset tapaukset eivät kuitenkaan välttämättä vaikuta maan sisäiseen 
logistiikkaan, varsinkaan jos ei olla riippuvaisia muiden maiden raaka-aineista tai muis-
ta toimituksista. Esimerkiksi Suomen pelletti- tai sahatavarakuljetukset eivät ole häiriö-
alttiita muissa maissa tapahtuville konflikteille. 
On kuitenkin tiedostettava, että häiriöitä voi syntyä niin kansainvälisissä kuin kansal-
lisissakin toimitusketjuissa. Kun nämä logistiset haasteet otetaan huomioon logistiikka-
ketjua suunniteltaessa, vältytään suurilta yllätyksiltä itse toteutuksessa. Yksityiskohtai-
nen suunnittelu vaatii toki resursseja, mutta nämä kustannukset säästetään myöhemmin, 
kun logistiikkaketju on toimiva, eikä muun muassa viivästyksiä esiinny tai niihin osa-
taan varautua.  
2.3.3. Toimitusketjun toimintavarmuus ja riskit 
Toimitusketjun hallinnalle ominaista on toimitusketjun toiminnan varmistaminen. Jat-
kuvasti muuttuva ympäristö asettaa suuria haasteita toimitusketjulle ja moni asia vaikut-
taa ketjun toimintavarmuuteen: 
- kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen vaikeus 
- tilaus- ja varastointimäärät vaihtelevat huomattavasti eri vuosina ja vuoden sisäl-
lä eri kuukausina 
- kysynnän ennustaminen on vaikeaa ja se ei aina pidä paikkaansa 
- epävarmuustekijöitä on useita: muun muassa valmistusaikojen vaihtelut, kulje-
tusajat ja komponenttien saatavuus 
Näiden epävarmuustekijöiden poistaminen kokonaan on mahdotonta, mutta niitä pysty-
tään minimoimaan erinäisin keinoin, kuten yhteistyöllä muiden yritysten kanssa tai kes-
kittämällä varastointi yhteen paikkaan. (Simchi-Levi et al. 2004, ss. 5-7, 11.) Toiminta-
varmuudella tarkoitetaan tässä työssä yrityksen kykyä toimia sujuvasti erilaisissa tilan-
teissa, myös poikkeusolosuhteissa. Toimintavarmuuteen vaikuttaa suuresti riskit ja yri-
tyksen kyky tunnistaa ja hallita näitä riskejä.   
Jüttner (2005, s. 122) määrittelee toimitusketjun riskit muuttujiksi, joita ei voida var-
muudella ennustaa, ja joiden takia tuotanto voi keskeytyä tai hidastua. Riskejä voivat 
aiheuttaa niin toimitusketjun ulkoiset tekijät, kuten luonnonkatastrofit tai poliittiset on-
gelmat, kuin sisäisetkin tekijät, kuten kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen hanka-
luus. Mikä tai kuka tahansa toimitusketjun osapuolista voi olla sisäisen riskin aiheuttaja. 
(Jüttner 2005, s. 122, 124.) Riskit on saatava mahdollisimman pieniksi, jotta toimitus-
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ketjun toimintavarmuus ei kärsi, ja jotta asiakkaat tilaavat jatkossakin kyseisen yrityk-
sen tuotteita. Tämä riskien minimointi vaatii sujuvaa toimitusketjun hallintaa. 
Yksi suurimmista toimintavarmuuteen vaikuttavista tekijöistä on kysynnän ennustami-
sen vaikeus. Vuodenaikojen mukaan kysyntä saattaa vaihdella: esimerkiksi uusiutuvan 
energian raaka-aineet (eli biomassat) ovat yleensä kausituotteita, joiden saatavuus on eri 
vuodenaikoina hankalampaa kuin toisina. Samoin muun muassa energiantuotannossa 
suurin polttoaineen tarve on talviaikaan lämmönkulutuksen kasvun takia.  
Metsäbiomassasta tehdyn bioenergian toimittajat ovat velvoitettuja toimittamaan sopi-
muksenmukaisen määrän bioenergiaa, joka on yleensä määritelty megawattitunteina 
(MWh), tai tonneina, jos kyseessä on esimerkiksi pelletit. Sopimuksessa on yleensä 
määritelty kuukausittainen bioenergian tarve, vaikka sopimus olisikin pidemmälle aika-
välille vuodenaikojen tarpeen vaihtelevuuden takia. Useimmissa sopimuksissa on myös 
pykälä sille, että lämpökeskus voi tarvittaessa lisätä tai vähentää sovittua bioenergian 
määrää 10-15 %. Tämä siksi, että lämpökeskus pystyisi mahdollisimman hyvin vastaa-
maan odottamattomiin sään vaihteluihin. Lämpökeskus joutuu tällaisen muutoksen ta-
pahtuessa maksamaan sopimussakon. (Gunnarsson et al. 2003, s. 105.) 
Kysynnän ennustamisesta tekee vaikeaa myös toimitusketjun monimuotoisuus. Toimi-
tusketjussa voi olla lukuisia eri yrityksiä, eivätkä kaikki tiedot välity ketjun kaikille osa-
puolille. Toimitusketjun integrointi kaikille ketjuun kuuluville yrityksille sopivaksi voi-
kin olla haastavaa esimerkiksi erilaisten teknisten ratkaisujen ja toimintatapojen takia. 
Jos esimerkiksi tukkukauppiaalla ei ole pääsyä jälleenmyyjän kysyntää koskeviin tietoi-
hin, täytyy tukkukauppiaan ennustaa kysyntä aikaisemmin tehtyjen tilausten perusteella. 
Tämä johtaa usein siihen, että tukkukauppiaalla on oltava suuri varavarasto, jotta kysyn-
tään pystytään vastaamaan nopeasti. (Simchi-Levi et al. 2004, ss. 21-22.) Erityisesti pit-
kään säilyvien tuotteiden kysyntä saattaa vaihdella suurestikin, jos jälleenmyyjä tilaa 
varastoon suuren määrän kerralla ja tekee seuraavan tilauksen vasta, kun varasto on tyh-
jentynyt.  
Tästä kysynnän vaihtelusta huolimatta valmistajan on pyrittävä vastaamaan asiakkaan 
tarpeisiin viivyttelemättä. Näin ylläpidetään hyvää asiakassuhdetta ja varmistetaan yri-
tyksen kannattavuus. Usein yritykset pitävätkin varavarastoa, mikä voi kysynnän vaihte-
lun lisäksi johtua Rushton et al.:n (2006, s. 198) mukaan muun muassa valmistuskus-
tannusten minimoinnista, muuttuvasta raaka-aineiden tarjonnasta tai mahdollisten tuo-
tannonseisausten vaikutusten välttämisestä.  
Kuljetuslogistisesta näkökulmasta toimintavarmuus ja riskienhallinta ovat yritysten sekä 
viranomaisten vastuulla. Viranomaiset pyrkivät kartoittamaan mahdolliset riskit ja häi-
riöt, sekä varmistamaan toiminnan erinäisissä häiriötilanteissa. Kuljetuslogistiikkayri-
tykset ovat vastuussa oman toimintansa riskienhallinnasta ja häiriötilanteiden vaikutus-
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ten minimoinnista. Tavoitteena on pystyä säilyttämään toimintavalmiudet myös erityis-
tilanteissa eli häiriötapauksissa. (LOGHU3 2011, s. 2.) 
Logistiikanalan yrityksille on erittäin yleistä nopeasti muuttuvat aikataulut ja päivittäin 
vaihtelevat toimitukset ja reitit. Täten riskienhallinta ja toimintavarmuuden takaaminen 
on usein luonnollinen osa logistiikan suunnittelua, eikä niinkään vaadi erityisiä toimen-
piteitä ainakaan pienissä tai keskisuurissa yrityksissä, joiden toiminta ei ole kovin laajal-
ti verkottunut. Toisaalta varautumattomuus suuronnettomuuksiin saattaa helposti johtaa 
siihen, että näistä elpyminenkin kestää pitkään. (LOGHU3 2011, s. 4.) 
2.4. Kuljetus- ja varastointistrategiat 
2.4.1. Biomassan kuljetus 
Biomassaa, bioenergian raaka-ainetta kuljetetaan yleensä tiekuljetuksina, sillä biomas-
saa saadaan yleensä metsistä tai maatiloilta, joille pääseminen on hankalaa. Lisäksi vä-
limatkat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä ja samalla tiekuljetukset ovat jous-
tavampi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi rautatiekuljetuksiin. (Rentizelas et al. 2009, s. 
888.) Näin kuljetukset pysyvät kustannuksiltaan ja ajallisesti kilpailukykyisinä. On tosin 
otettava huomioon, että ulkomaankuljetukset ovat eri asia. Lisäksi suuret biomassakul-
jetukset voivat olla kannattavampia, kun käytetään muita kuljetusmuotoja kuin tiekulje-
tuksia.  
Biomassaa voidaan kuljettaa joko tilaamalla kuljetus ulkopuoliselta kuljetusyritykseltä 
tai käyttämällä biomassan tuottajan, esimerkiksi maanviljelijän tai metsänomistajan 
omia kulkuvälineitä kuten traktoreita. Valinta riippuu siitä kuinka hyvin mikäkin kulku-
väline on käytettävissä, mutta usein helpoin ratkaisu on tilata kuljetus erilliseltä yrityk-
seltä, sillä aikataulutus on näin helpompaa. (Rentizelas et al. 2009, s. 891.) Muun muas-
sa sahanpurun kuljetus pellettitehtaalle voidaan toteuttaa rekkakuljetuksina tai suoraan 
sahalta kuljetinta pitkin, jos saha on tehtaan vieressä. Näin säästytään ylimääräisiltä kul-
jetuskustannuksilta ja ajankululta. 
Rautatiekuljetuksissa juna liikennöi rataverkolla sijaitsevalle lastauspaikalle, johon 
kuorma-autot kuljettavat esimerkiksi metsähakkeen. Metsähake saatetaan murskata vas-
ta terminaalissa ennen junaan lastausta, sillä tarvittava laitteisto on helpompi säilyttää 
terminaalissa kuin kuljettaa tienvarsille tai metsään. Laivakuljetukset ovat rakenteeltaan 
samankaltaisia kuin rautatiekuljetukset, suurin ero on kalustossa, sillä lastaukseen ja 
purkuun vaaditaan kestävämpää laitteistoa. (Korpinen et al. 2011, s. 41.)  Juna- ja laiva-
kuljetuksissa on ongelmana se, että niin lastaus- kuin purkupaikallakin tarvitaan auto-
kuljetuksia itse määränpäähän. Täten kuluu aikaa ja rahaa kuljetusvälineestä toiseen 
vaihdettaessa. 
Energiakäyttöön tarkoitettua metsäbiomassaa on kuljetettu rautateitse Suomessa jonkin 
verran viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana, mutta usein nämä ovat olleet vain kokeiluja 
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tai kausiluontoista toimintaa ilman säännöllisiä aikatauluja. Myös vesiteitse tapahtuvat 
kuljetukset ovat jääneet vain kokeilujen tasolle. Näitä kuljetusmuotoja voitaisiinkin 
hyödyntää silloin, kun itse kohdealueella metsäbiomassan tarve on erittäin pieni, mutta 
biomassaa on kuitenkin paljon tarjolla. Näiden kuljetusten suunnittelussa ongelmana on 
kuitenkin vähäinen saatavilla oleva tieto esimerkiksi kustannuksista. (Korpinen et al. 
2011, s. 40.) Myös jatkuvasti lisääntyvä bioenergian tarve saattaa lisätä rautatiekuljetus-
ten tarvetta tulevaisuudessa. Energiatehokkaaseen toimintaan tähdättäessä rautatiekulje-
tukset ovat yksi hyvä kuljetusvaihtoehto. (Tahvanainen & Anttila 2011, ss. 3361-3362.) 
2.4.2. Pelletin kuljetusstrategiat 
Pellettien kuljetus on haasteellista, sillä samalla kun raaka-aineet pelletin valmistukseen 
on hyvä saada hankittua mahdollisimman läheltä, on pellettitehtaan sijainnin oltava 
myös lähellä käyttökohdetta, sillä ei ole kannattavaa kuljettaa puulastuja ja sahatavaraa 
pitkiä matkoja. Pitkien kuljetusten kannattavuus riippuukin kuljetettavasta materiaalista, 
mutta esimerkiksi pellettien valmistus on edullista, joten niiden kuljettaminen pitkiä 
matkoja ei olisi kovin kustannustehokasta. Toisaalta pelletit kuitenkin soveltuvat hyvin 
myös pitkän matkan kuljetuksiin niiden koon ja muodon vuoksi. (Rentizelas et al. 2009, 
s. 891; Pelletsatlas 2009c, s. 8.) Pellettejä voidaan kuljettaa joko irtotavarana eli bulkki-
na tai pussitettuina loppukäyttäjälle. Pussit ovat erityisesti pienten pellettiyksiköiden ja 
maanviljelijöiden suosiossa niiden pienen koon ja helpon kuljetettavuuden ja varastoita-
vuuden ansiosta. (Pelletsatlas 2009c, s. 8.)  
Kustannukset huomioon ottaen pellettien, kuten muunkin biomassan tiekuljetus on Pel-
letsatlaksen (2009c, s. 9) mukaan kannattavaa, jos välimatkat ovat korkeintaan 100 ki-
lometriä. Suomessa välimatkat ovat kuitenkin pitkiä, joten kuljetukset voivat olla tätäkin 
pidempiä. Kuorma-autokuljetukset ovat käytetyin kuljetusmuoto pellettien kuljetuksessa 
ja kuljetus tapahtuu yleensä irtotavarana (Selkimäki & Röser, s. 7). Pellettejä voidaan 
kuljettaa joko pneumaattisesti säiliöautoilla tai normaaleilla kuorma-autoilla. Tärkeintä 
on, että kuorma-auton kori tai kontti on riittävän tiivis pelleteille. On myös otettava 
huomioon asiakkaan purku- ja varastointiratkaisut, jotta kalusto soveltuu purkupaikan 
tekniikkaan. Yhteen kuorma-autoon mahtuu noin 40 tonnia pellettejä. (Liite 1.) Minimi-
kuljetusmäärä on 3 tonnia (Pellettienergia 2010). 
Junakuljetukset ovat kannattavia pidemmillä, yli 200 kilometrin välimatkoilla, ja suu-
rehkojen erien kuljetuksissa. Yleensä rautatiekuljetuksia käytetäänkin, kun pellettejä tai 
raaka-aineita kuljetetaan isompiin lämpökeskuksiin tai pelletinvalmistajille. (Pelletsatlas 
2009c, ss. 9-10.) Muut pitkien välimatkojen kuljetukset on kannattavinta tehdä vesiteit-
se, jos tämä vain on maantieteellisesti mahdollista. Suomen sisäiset kuljetukset vesiteit-
se ovat kannattavia vain Saimaan alueella, mutta toki ulkomaankuljetuksiin vesikulje-
tukset ovat erittäin soveltuvia myös muualla Euroopassa muun muassa kanavien kautta. 
(Pelletsatlas 2009c, s. 10.) Suomessa pellettien ulkomaankuljetukset toimitetaan Selki-
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mäki & Röserin (s. 7) mukaan muun muassa Joensuun, Kokkolan, Loviisan ja Oulun 
satamista.     
2.4.3. Biomassan varastointi ja sen vaatimukset 
Teollisuudessa varastotyypit jaetaan usein raaka-aine-, puolivalmiste- tai valmistevaras-
toihin sen mukaan, varastoidaanko raaka-aineita, keskeneräisiä tuotteen komponentteja 
vai valmiita tuotteita (Sakki 1999, s. 86). Koko toimitusketju huomioon ottaen varasto-
tyypit vaihtelevat toimitusketjun yrityksien välillä riippuen siitä, mitä komponentteja 
mikäkin yritys toimitusketjussa valmistaa tai kuljettaa. Varastointimuotoja on lukuisia 
riippuen muun muassa tuotteen varastointivaatimuksista ja määrästä.  
Biomassan varastointi muotoutuu sen mukaan, miten biomassa on pakattu ja kuinka se 
kestää sääolosuhteita. Täten myös se, missä vaiheessa tuotantoprosessia biomassa varas-
toidaan, vaikuttaa varastoinnin tyyppiin. Muun muassa sahanpuru kestää kosteitakin 
varastointitiloja, jos se kuitenkin vielä kuivataan myöhemmin ennen prosessointia. Sen 
sijaan jauhamisen jälkeen sahanpuru on varastoitava kuivaan paikkaan, jotta biomassan 
laatu säilyy korkeana ja jotta sitä pystytään jatkossa hyödyntämään energiana. Biomas-
saa varastoidaan usein kaikissa toimitusketjun vaiheissa, jotta pystytään vastaamaan 
biomassan kysyntään niin bioenergiatehtaissa kuin muissakin käyttökohteissa (Gold & 
Seuring 2010, s. 35). Kuten jo luvussa 2.3.3. mainittiin, oman haasteensa aiheuttaa 
myös biomassan kausittainen saatavuus, jolloin raaka-ainetta on pystyttävä varastoi-
maan suuriakin määriä pidemmän ajan tarpeisiin.  
Pellettitehtaalla sahanpuru on varastoitava niin, että sen sekaan ei joudu epäpuhtauksia 
kuten kiviä. Epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia pellettien valmistusprosessissa 
ja myöhemmin pellettilämpökeskuksessa. Muun muassa Vapon Vilppulan pellettiteh-
taalla sahanpurun varastointi on toteutettu niin, että sahanpuru kulkee suoraan sahalta 
kuljettimien avulla prosessoitavaksi. Näin vältytään epäpuhtauksilta. Alla olevan kuvan 
4 mukaan osa purusta välivarastoidaan tehtaalla ulkoalueelle, mutta myöhemmässä vai-
heessa prosessointia sahanpuru puhdistetaan mahdollisista epäpuhtauksista. Epäpuhtau-
det voivat olla suurempi ongelma pienillä sahoilla ja tehtailla, sillä niillä ei yleensä ole 
tiloja esimerkiksi katetuille varastoille, vaan sahanpuru varastoidaan ulkona. (Liite 1.) 
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Kuva 4: Sahanpurun välivarasto Vapon Vilppulan pellettitehtaalla. 
Biomassa voidaan joko paalata, hakettaa tai pelletoida. Paalauksen etuna ovat standar-
dikokoiset pakkaukset, joiden kuljetus ja varastointi on helpompaa kuin esimerkiksi ir-
totavaran, sillä paalien tiheys on suurempi. Lisäksi paalaus vähentää epäpuhtauksien, 
kuten sienen, muodostumista biomassaan. Paalit eivät vaadi erityisiä varastotiloja, vaan 
ne voidaan varastoida esimerkiksi tiensivuun. (Forsberg 2000, ss. 20-21.) Metsähake ja 
harvennuksessa saatu biomassa voidaan varastoida aluksi esimerkiksi tiensivuun, mutta 
prosessoinnin jälkeen on huomioitava biomassan käyttötarkoitus ja varastointityyppi on 
valittava sen mukaan. Usein biomassat vaativatkin kuivaa, katettua varastointitilaa. 
2.4.4. Pelletin varastointistrategiat 
Kun sahanpuru tai muu puumateriaali on prosessoitu pelleteiksi, on se valmista varastoi-
tavaksi. Pelletit voidaan varastoida joko vedenkestävissä säkeissä tai siiloissa riippuen 
pellettien määrästä. Myös erilaiset välivarastoratkaisut ovat mahdollisia tehtaan varas-
tokapasiteetista riippuen. (Selkimäki et al. 2010a, s. 3072; Pellettienergia 2009a.) Tär-
keää on, että pelletit varastoidaan kuivaan paikkaan, jotta niiden kosteuspitoisuus pysyy 
alhaisena. Tämä on erittäin tärkeää energiankäytön kannalta, sillä pelletit turpoavat kos-
teassa paikassa ja hajoavat sahapölyksi, joka ei enää sovellu sellaisenaan energiaksi. 
(Alakangas & Paju 2002, s. 23.) 
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Pellettien varastointi on pienissä pellettiyksiköissä helppoa, sillä pellettisäkit ovat siiste-
jä varastoitavia eikä niitä välttämättä tarvitse tilata kerralla suuria määriä, jos tilaa ei 
ole. Suuremmilla pellettiyksiköillä varastointitilaa tarvitaan luonnollisesti enemmän, 
mutta jo pelkästään siilot ovat kapasiteetiltaan suuria, jolloin erillisiä varastointitiloja ei 
välttämättä tarvita, jos pellettejä pystytään tilaamaan usein. Pellettitehtailla pelletit va-
rastoidaan suuriin halleihin, joissa pelletit pysyvät kuivina katetun tilan ansiosta. Näin 
on tehty kuvassa 5, joka on Vapon pellettitehtaalta Vilppulasta. 
 
Kuva 5: Valmiiden pellettien varasto Vapon pellettitehtaalla Vilppulassa.  
Pellettivaraston rakenteen on oltava sellainen, että se kestää pellettien painon sekä sivu- 
että korkeussuunnassa. Varaston on kestettävä myös painetta, sillä yleensä pelletit pu-
halletaan sisään. Siilovarastoille on myös omat vaatimuksensa esimerkiksi täyttöputken 
asennuskorkeudesta, putken sisäpinnan muotoilusta sekä muodostuvan pölyn poisoh-
jaamisesta. Pellettien paloherkkyyden takia on lisäksi otettava huomioon, että varastossa 
ei saa olla sähkölaitteita, jotka saattaisivat aiheuttaa kipinöintiä varaston sisällä ja aihe-
uttaa näin tulipalon. (Vapo 2011b.) 
2.5. Pelletin toimitusketjussa esiintyvät haasteet ja riskit 
Pelletin toimitusketjun haasteet voivat esiintyä toimitusketjun missä vaiheessa tahansa. 
Pellettien valmistus vaatii monimutkaista tekniikkaa ja tuloksena täytyy syntyä laaduk-
kaita pellettejä. Erityisesti pienten pellettiyksiköiden pellettien tulee olla tasaisen laa-
dukkaita, sillä ylimääräinen sahapöly aiheuttaa ongelmia koneistolle. Samalla pellettien 
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tulee kestää lastaamista kuljetusvälineisiin ja purkua, mikä saattaa johtaa pellettien ha-
joamiseen, jos kuljetus- ja purkuvälineet eivät sovellu pelleteille riittävän hyvin. Tämän 
takia on erittäin tärkeää, että kuljetusvälineet on valittu oikein ja että myös purkupaikal-
la on panostettu purkutekniikkaan ja kuljettajalle on neuvottu oikea pellettien käsittely-
tapa. (Alakangas & Paju 2002, s. 38.) Pellettien tilaajan on varmistettava, että kuorma-
autolla pääsee vähintään 15 metrin etäisyydelle varastosta (esimerkiksi siilosta), johon 
pelletit puretaan, purkupaikan maaperä kestää painavan auton ja että auton säiliö mah-
tuu nousemaan purkutilanteessa noin 10 metriä ylöspäin (Pellettienergia 2010). Kulje-
tuskaluston on myös mahduttava purkupaikalle johtavalle tielle ja sieltä pois ongelmitta. 
Oman riskinsä pelletintuotannolle tuo pellettien saatavuuden epävarmuus, sillä vaikka 
Suomessa on tällä hetkellä useita pelletinvalmistajia, tilanne ei ole sama kaikkialla maa-
ilmassa. Suomikin on aikaisemmin toimittanut lähes kaikki pellettinsä muihin maihin, 
mutta jatkossa kotimaan kysyntä kasvaa, jolloin yhä vähemmän voidaan toimittaa ul-
komaille. (Alakangas & Paju 2002, s. 38.) Toisaalta on myös otettava huomioon, että 
jos ulkomaiset pelletinvalmistajat toimittavat pellettejä huomattavasti edullisemmin 
kuin kotimaiset, on yrityksillä suuri houkutus tilata pellettinsä muualta kuin Suomesta. 
Tämä on riski, sillä Suomessa on jo nyt jouduttu lopettamaan pellettitehtaita kannatta-
mattomuuden takia (ks. luku 2.2.). Pelletin, kuten muunkin biomassan saatavuudessa 
voi siis syntyä ristiriita kysyntään nähden. Vaikka ulkomailta tilaaminen olisi edulli-
sempaa, ovat toimitusajat usein pidempiä ja helposti myös epävarmempia eri maiden 
erilaisten käytäntöjen takia. 
Esimerkiksi tehtaiden sijainti vaikuttaa siihen, kannattaako biomassan kuljetuksia to-
teuttaa. Logistiikka ei siis aina välttämättä ole järkevää, jos etäisyydet ovat kovin pitkiä 
tai kuljetettava raaka-aineen määrä pieni, jolloin kustannukset voivat olla liian suuria 
voittoihin nähden. Samaten on huomioitava pelletin prosessoinnissa syntyvät kustan-
nukset: kannattaako raaka-ainetta ylipäänsä prosessoida pelletiksi, vai tuleeko tämä liian 
kalliiksi? Usein kustannukset voivat olla voittoihin nähden korkeampia silloin, kun pro-
sessoidaan pienehkö määrä pellettejä (tai muuta biomassaa) kerralla, jolloin kuljetuskus-
tannukset ovat määrään nähden suuria.  
Jos tämän tutkimuksen pellettilämpökeskukseen tilataan pellettejä ulkomailta, kannatta-
vin kuljetusmuoto määräytyy sen perusteella, mistä pellettejä tilataan ja kuinka suuria 
määriä. Esimerkiksi Kanadasta tilattaessa laivakuljetukset ovat järkevämpi vaihtoehto, 
kun taas Ruotsista kuljetettaessa voidaan harkita myös kuorma-autokuljetuksia. Laiva-
kuljetukset eivät välttämättä ole nopein vaihtoehto, sillä lastin käsittelyyn ja satamatoi-
miin menee paljon aikaa niin lähtö- kuin määräsatamassakin (Rushton et al. 2006, s. 
367). Ulkomailta tavaraa tuotaessa on aina otettava huomioon myös kuljetukset koti-
maassa, sillä vaikka laivakuljetus olisi kustannuksiltaan edullisempaa kuin kotimaasta 
tilattaessa, on kustannuksiin lisättävä myös tiekuljetukset satamasta eteenpäin. Hinta-
eron on oltava kaikkineen huomattavasti edullisempi, jotta ulkomailta tilaaminen olisi 
kannattavaa. Haasteena laivakuljetuksissa onkin aikataulutus ja kuljetukset satamasta 
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lämpökeskukseen. Laivakuljetusten pellettilasti on usein huomattavasti isompi kuin 
kuorma-autokuljetuksissa, joten pelletit on joko kuljetettava lämpökeskukseen useilla 
kuorma-autoilla tai varastoitava esimerkiksi sataman läheisyyteen myöhempää kuljetus-
ta varten.  
Pellettien varastointi on suuri haaste, sillä varastot vaativat paljon tilaa ja niiden on olta-
va kuivia, jotta pelletin laatu säilyy hyvänä. Loppukäyttöpaikalla, esimerkiksi lämpö-
keskuksessa varaston on myös sijaittava teknisten syiden takia erittäin lähellä (noin 15 
metrin etäisyydellä) poltinlaitteistoa (kattilaa), jotta kuljetus esimerkiksi putkea pitkin 
kattilaan olisi mahdollista. Samaten itse pellettipoltinlaitteiston toimivuus on haasteel-
lista, sillä Suomessa ei ole näille erityisiä standardeja ja tekniikka on suhteellisen uutta. 
Tekniikan haastavuuden takia pellettien käyttö ei ole vielä niin suosittua kuin olisi mah-
dollista, eikä pellettilämmitystä välttämättä uskalleta hyödyntää, sillä kyseisestä lämmi-
tystekniikasta ei vielä ole riittävästi tietoa. Haastavaa onkin vakuuttaa esimerkiksi oma-
kotitalon rakentaja siitä, että pellettilämmitys on kustannustehokas ja luotettava vaihto-
ehto perinteisille lämmityskeinoille tai muuhun uusiutuvaan energiaan verrattuna. (Ala-
kangas & Paju 2002, ss. 39-40.)  
Pellettien kuljetuskaluston haasteiden lisäksi myös itse kuljetuksissa on omat riskinsä 
muun muassa aikataulutuksen ja kuljetusmäärän suhteen. Esimerkiksi Tampereelle ra-
kennettavassa pellettilämpökeskuksessa on kaksi siiloa, joihin pelletit puretaan suoraan 
kuorma-autosta. Purku kestää 1-2 tuntia purkutekniikasta johtuen, ja jotta 500 m
3
-
kokoiset siilot täyttyisivät kokonaan, tarvitaan useampi kuorma pellettejä. Pellettien ku-
lutus pyritäänkin kattamaan kuljetusten määrän optimoinnilla. On pystyttävä aikataulut-
tamaan pellettikuljetukset ja purku niin, että samaan aikaan purkupaikalla on korkein-
taan kaksi autoa, mutta että saman päivän aikana pystytään järjestämään myös useam-
man kuorman purku.  
Kuljetuksiin liittyen riskinä ovat myös toimituksien pitkät viivästymiset, joiden takia 
koko pellettilämpökeskuksen toiminta saattaa pysähtyä. Tällöin riskinä on toimitusvar-
muuden heikkeneminen ja täten lämmöntuotantokustannusten suureneminen, kun läm-
möntuotantoon on käytettävä kalliimpaa polttoainetta. Lämpökeskuksen pellettien suu-
rin tarve keskittyy pakkaskaudelle, jolloin muun muassa sääolosuhteetkin voivat olla 
haasteellisia toimituksille. Seuraavassa taulukossa 2 on yhteenvetona edellä mainitut 
pelletteihin ja pellettilämpökeskuksiin kohdistuvat riskit ja haasteet sekä huomiot, jotka 
niihin liittyvät. 
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Taulukko 2: Pellettien toimitusketjun riskit ja haasteet sekä niihin liittyvät huomiot.  
Riski tai haaste: 
 
Huomioitava: 
   
        Tekniikan monimutkaisuus Kustannukset, tiedon puute 
  Pelletin laatu 
 
Koneiston toimivuus, standardointi, 
 
   
oikea käsittelytekniikka 
  Pelletin saatavuus 
 
Kysynnän kasvu, ulkomaat vs. kotimaa 
 Varastointi 
 
Koko, sijainti, kuiva tila 
  Kuljetukset 
  
Määrä, aikataulutus, viivästymiset 
 
        Tarkemmin pellettien toimitusketjussa esiintyviä riskejä ja haasteita tutkitaan luvuissa 
3.3. ja 4.1., kun selvitetään Tampereen pellettilämpökeskuksen konkreettista pellettien 
kuljetuslogistiikkaa. Yllä olevat riskit otetaan myös tällöin huomioon. 
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3. SKENAARIOT 
3.1. Pellettilämpökeskuksen toiminta 
Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen on tarkoitus toimia huippu- ja vara-
kuormalaitoksena aina tarvittaessa. Tarve keskittyy erityisesti talviin, jolloin lämmön- ja 
sähköntarve on suurimmillaan. Hintasuhteista riippuen pellettilämpökeskuksen käyttö 
on edullisempaa kuin maakaasulämpökeskusten, mikä kannustaa pellettilämpökeskuk-
sen käyttöön. Pellettilämpökeskuksen tarve voi vaihdella suurestikin eri vuosina, ja 
käyttötunteja on vaikea arvioida etukäteen sähkön hinnan ja sääolosuhteiden arvaamat-
tomien vaihteluiden takia.  
Lämpökeskuksella on kaksi 500 m
3 
siiloa, joihin pelletit puretaan ja jotka toimivat käy-
tännössä myös pellettien varastoina. Tavoitteena on, että siilot olisivat aina lähes täynnä, 
niin että siiloon purettujen pellettien pinta ei laskisi huomattavasti missään vaiheessa. 
Tämän tavoitteen saavuttaminen on haastavaa, sillä lämpökeskuksen käyttömäärä saat-
taa vaihdella jopa viikon sisällä. Siilojen pinta laskee öisin, kun kuljetuksia ei tehdä, 
mutta seuraavana päivänä on taas pystyttävä ajoittamaan kuljetukset ja pelletinpurku 
niin, että pelletit eivät lopu ja toisaalta niin, että siiloihin ei pureta pellettejä yli niiden 
kapasiteetin. Tarkoituksena on saada pellettikuljetukset tehtyä klo 6-18 välillä, jotta lä-
histön asukkaat eivät kärsi meluhaitoista.  
Kaaviossa 1 on arvio Tampereen lämpökeskuksen pelletin käytöstä vuotta kohden gi-
gawattitunteina (GWh). Arvio on tehty Tampereen sähkölaitoksen keskimääräisen vuo-
situotantotason perusteella, josta on arvioitu keskiarvo tuleville vuosille. Kaaviosta nä-
kyy, kuinka suuresti pelletin tarve vaihtelee vuodesta toiseen: erityisesti vuonna 2018 
käyttöarvio on huomattavasti muita vuosia suurempi, sillä sähköä ja lämpöä tuottavan 
Tampereen Naistenlahden voimalaitosyksikön uusintatyöt asettavat suuremman käyttö-
tarpeen pellettilämpökeskukselle. Huipunkäyttöaika, eli aika jona lämpökeskus olisi 
tuottanut vuoden tuotantonsa nimellistehollaan (suomiSanakirja.fi), ei yleensä ole kovin 
pitkä, sillä vuoden aikana se voi olla yhteensä noin 500-2000 tuntia, mutta sen on onnis-
tuttava lämmönjakelun takaamiseksi ja kustannusten minimoimiseksi.  
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Kaavio 1: Pelletin keskimääräinen käyttöarvio vuoden tarkkuudella (Heinonen 2011).  
 
Lämmönkulutuksen vaihtelut ja erityisesti sen kasvu johtuvat ensisijaisesti kulutuksen 
alueellisesta kasvusta (Heinonen 2011). Tampereen alueelle rakennetaan jatkuvasti uu-
sia rakennuksia, jotka tarvitsevat sähköä ja lämpöä, joissakin tapauksissa kyse voi olla 
jopa kokonaisista uusista asuinalueista (esim. juuri valmistumassa oleva Vuoreksen alue 
Tampereella). Naistenlahden voimalaitoksen uudistus takaa myös sen, että lämmöntuo-
tanto on varmaa pitkälle tulevaisuuteen, mikä mahdollistaa uusien asuinalueiden raken-
tamisen ja niiden lämmönjakelun. 
Lämpökeskuksessa poltetusta pelletistä 93 % saadaan lämmöksi ja loput on hävikkiä. 
Myös esimerkiksi turvevoimaloissa hävikki on samaa luokkaa. Lämpökeskuksen ollessa 
päällä kattilan minimilämpöteho on 8 MW ja maksimilämpöteho 33 MW, eli polttoaine-
tehona 35 MW. Tehoa säädellään suuremmaksi ja pienemmäksi tarpeen mukaan. Esi-
merkiksi iltaisin ja öisin tarve on pienempi, jolloin myös kattilan tehoa pienennetään, 
kun taas aamulla lämmitystehon on oltava korkeampi. Kesäisin lämpökeskus on toden-
näköisesti kokonaan poissa käytöstä vähäisen lämmönjakelutarpeen takia.  
Kuvassa 6 on havainnekuva tämän tutkimuksen pellettilämpökeskuksesta. Oikealla nä-
kyvät siilot, joihin pelletit puretaan. Siiloista pellettipolttoaine jauhetaan pölyksi jau-
hinmyllyssä, jonka jälkeen pöly käsitellään ja poltetaan kattilassa (MW Power 2012). 
Kaupunkisijaintinsa takia lämpökeskuksen alue on rajallinen, joten esimerkiksi lisäva-
rastoa ei pystytä rakentamaan samalle alueelle. 
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Kuva 6: Sarankulmaan rakennettavan pellettilämpökeskuksen havainnekuva (MW Po-
wer). 
3.2. Pellettien kuljetus ja purku lämpökeskukseen 
Pelletit tullaan kuljettamaan Tampereen pellettilämpökeskukseen Vapo Oy:n pellettiteh-
tailta Vilppulasta ja Turengista. Kuljetus suoritetaan kuorma-autoilla ja puretaan autois-
ta suoraan siiloihin paineputkea pitkin. Yhteen kuormaan mahtuu noin 40 tonnia pellet-
tejä ja yhden pellettitonnin tilavuus on noin 1,5 m
3
 (Vapo Pelletti), jolloin lämpökes-
kuksen yhteen siiloon mahtuu noin 333 tonnia pellettejä alla olevan laskukaavan mu-
kaan: 
                       
               
                       
 
     
   
  
 
         
Täten, jotta yksi 500 m
3 
siilo täyttyisi kokonaan, tulisi pellettejä kuljettaa yli 8 kuorma-
autollista: 
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Siilot eivät kuitenkaan voi olla aivan täynnä, sillä pelletit eivät välttämättä purkutilan-
teessa leviä siiloon tasaisesti, vaan ne voivat kasaantua keskelle keoksi, jolloin siilo 
täyttyy nopeammin korkeussuunnassa, vaikka tilaa olisikin sivuilla. On myös otettava 
huomioon, että jos siilo ylitäyttyy, voi katto irrota ja aiheuttaa huoltokustannuksia ja 
ongelmia pellettien käytölle esimerkiksi kosteusriskin takia. Siilon tilavuutta on siis vä-
hennettävä hieman totuudenmukaisen tuloksen saamiseksi. Tällä pystytään välttämään 
myös mahdolliset pienet mitoitusvirheet kuorman purussa ja aikataulutuksessa, varsin-
kin silloin kun kuljetukset ovat etuajassa ja siilo ei ole vielä ehtinyt tyhjentyä riittämiin.  
                       
                          
                       
 
     
   
  
 
       
Tästä seuraa, että täysiä pellettikuorma-autollisia tarvitaan yhden siilon täyttämiseen: 
     
    
                  
Lämpökeskuksessa on kaksi siiloa, jolloin molempien täyttämiseen vaaditaan kaksin-
kertainen määrä, 15 kuorma-autollista pellettejä kokonaisuudessaan. Käytännössä siilo-
jen ei ole tarkoitus tyhjentyä kokonaan missään vaiheessa, mutta ensimmäinen täyttö 
lämpökeskuksen toiminnan alussa vaatii tämän edellä mainitun määrän kuormia. 
Yhden täyden autollisen purku kestää noin puolitoista tuntia (Liite 1), joten useamman 
automäärän yhteensovittaminen purkupaikan kapasiteetin kanssa on haastavaa varsinkin 
pellettilämpökeskuksen toiminnan aloitusvaiheessa, kun molemmat siilot on saatava 
täyteen. Myös huippukäytön aikana, eli silloin kun lämpökeskus toimii täydellä teholla, 
kuljetuksia joudutaan tekemään paljon, jolloin aikataulutus kuljetuksissa on erittäin tär-
keää.  
Puupellettien tehollinen lämpöarvo on noin 4,75 MWh/tonni (Vapo Pelletti), ja lämpö-
keskuksen yhteen siiloon mahtuu pellettejä yllä olevien laskujen mukaan noin 300 ton-
nia, jolloin: 
                                          
   
 
                   
Tätä arvoa tarvitaan myöhemmin, kun selvitetään lämpökeskuksen eri skenaarioiden 
lämmöntuotanto vuorokaudessa ja kauanko siilojen pelletit riittävät kyseisellä tuotanto-
määrällä. 
Pelletit tilataan pellettitehtaalta perille kuljetettuna, joten pellettitehtaan vastuulla on 
järjestää sopiva kuljetuskalusto ja kuljetukset lämpökeskukselle. Tämän työn oletuksena 
on, että kuljetusautot ovat aina täynnä, eli jokaisessa lastissa on noin 40 tonnia pellette-
jä. Jos koetaan tarpeelliseksi pienempien määrien kuljettaminen, se mainitaan työssä 
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erikseen. Kuvassa 7 on esimerkki pellettien kuljetusautosta. Auto on yleensä pneumaat-
tinen säiliöauto, josta pelletit puhalletaan siiloihin paineilman avulla. 
 
Kuva 7: Pellettien kuljetusauto (Korsu Oy). 
Aikaisemmin luvussa 2.5. mainittiin pellettien purkuun liittyviä vaatimuksia: pellettien 
on oltava kestäviä, jotta ne voidaan huoletta lastata kuorma-autoon ja purkaa siiloon. 
Pellettilämpökeskuksella on purkulaitteisto, joka on suunniteltu nimenomaan pellettien 
purkuun ja ei täten aiheuta laitteiston rikkoutumisriskiä. Toisaalta pelletit voivat olla jo 
ennen purkua huonolaatuisia ja sisältää esimerkiksi runsaasti sahanpurua. Tämä pyritään 
välttämään jatkuvilla laadunvarmistuksilla jo pellettitehtaalla: pellettitehtaalla tehdään 
näytteenotto kaksi kertaa yhden työvuoron aikana ja lisäksi pellettien kuivauksen yhtey-
dessä varmistetaan, että pelletit ovat riittävän kuivia, mutta eivät liian kuivia. Vapo Oy 
käyttää pientä määrää tärkkelystä pellettien valmistuksessa, jotta pelletit pysyisivät pa-
remmin kokonaisina eivätkä murenisi ja aiheuttaisi näin mahdollisia toimintaongelmia 
lämpökeskuksen laitteille. (Liite 1.) 
Luvussa 2.5. käsiteltiin myös pellettien purkupaikan vaatimuksia, ja erityisesti on var-
mistettava, että kuljetusautojen liikkuminen lämpökeskuksella on sujuvaa ja purkupaik-
ka on toimiva ja vaatimustenmukainen. Kuvassa 8 on esimerkki siitä, minkälainen tila 
pelletinpurkuun tarvitaan. Tilaaja on vastuussa siitä, että siilot ja niiden purkuvälineistö 
on oikeanlainen ja toimiva, kun taas toimittaja on vastuussa pellettien laadusta ja kulje-
tuskaluston oikeanlaisuudesta (Vapo 2011b). 
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Kuva 8: Pellettien purku siiloihin (Korsu Oy). 
Kuvassa 9 on kuvattu pellettien kuljetusten eteneminen kokonaisuudessaan, pellettien 
tilauksesta aina lämpökeskuksen siiloihin purkuun asti. Lämpökeskuksen polttoainevas-
taava tekee viikoittain tilauksen pellettitehtaalle. Tilauksen määrä vaihtelee tarpeen ja 
etukäteen tehdyn vuosisopimuksen mukaan. Tilauksen saatuaan pellettitehdas tilaa kul-
jetusauton ja auto lastataan pellettitehtaalla. Kuljetusten tilaaminen tehdään lämpökes-
kuksen kanssa etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti, ja aikataulu riippuu tilatus-
ta pellettimäärästä jokaista viikkoa kohden. Pelletit kuljetetaan säiliöautolla lämpökes-
kukselle, puretaan siiloon ja kuljetusauto lähtee tyhjänä takaisin esimerkiksi pellettiteh-
taalle hakemaan uutta kuormaa tai muihin kuljetustehtäviin. 
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Kuva 9: Pellettikuljetusten eteneminen. 
3.3. Pellettilämpökeskuksen yleiset haasteet ja riskit 
Pellettilämpökeskuksen toimintaan liittyvät logistiset riskit käytiin läpi Tampereen 
Energiantuotanto Oy:n kanssa (Liite 1) ja tuloksena huomattiin suurimpien riskien liit-
tyvän pellettien määrän arviointiin eli ennustamiseen. Pellettitilaukset on tehtävä jo ke-
sällä, jotta valmistaja ehtii hankkia riittävän määrän sahanpurua talven huippukäyttö-
ajalle. Tällöin sovitaan perustoimitusmäärä koko vuodelle, jota voidaan tarvittaessa suu-
rentaa lisäoptiolla. Riskinä onkin, että toimitusmäärä on arvioitu väärin, joko liian pie-
neksi tai liian suureksi, jolloin lämpökeskuksen toiminta voi hankaloitua ja kustannuk-
set nousta. Pelletintoimittajalla ei ole velvollisuutta toimittaa pellettejä yli sovitun mää-
rän, ja jos pellettejä tilataankin sovittua vähemmän, ei toimittajan tarvitse pystyä varas-
toimaan ylimääräisiä pellettejä. Tämä voi olla käytännössä mahdotontakin rajallisten 
varastotilojen takia. Toisaalta lämpökeskuksellakaan ei ole ylimääräistä varastotilaa sii-
lojen lisäksi, jolloin varastointi voi muodostua suureksikin ongelmaksi. 
Pellettitoimittajan kanssa sovitaan myös vuorokautisesta maksimitoimitusmäärästä ja 
viikkotilaukset tehdään aina seitsemäksi päiväksi eteenpäin. Viikoittaiset tilausmäärät 
on helpompi arvioida kuin koko vuoden pellettimäärät, mutta viikkotilauksissa on otet-
tava huomioon koko vuodelle tehty perustoimitusmäärä, jotta tätä ei ylitetä tai aliteta 
huomattavasti. Jos pelletin käyttö nousee paljon arvioidusta, joudutaan pellettejä tilaa-
maan muualta, jos saatavuus ei muutoin ole varmaa. Tästä syntyy luonnollisesti lisäkus-
tannuksia ja ylimääräistä aikataulujen suunnittelua niin pellettitehtaalle kuin lämpökes-
kuksellekin.  
Pellettikuljetusten aikatauluttamisessa onkin oma haasteensa, sillä lämpökeskuksella on 
vain 2 siiloa, ja pelletin purku yhteen siiloon kestää 1,5 tuntia. Lisäksi vuorokauden ai-
kana pidetään 12 tunnin kuljetustauko yöllä, jotta lähistön asukkaat eivät kärsisi kulje-
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tuksista ja purkamisesta mahdollisesti aiheutuvista meluhaitoista. Purkupaikalla voi siis 
olla yhtä aikaa korkeintaan kaksi autoa, jotta molemmat pääsevät heti purkamaan pellet-
tilastinsa siiloon. Tavoitteena on, että kuljetukset pystytään järjestämään niin, että vain 
toista siiloa täytetään kerralla. Riskinä on, että useampi pellettikuljetusauto saapuu pai-
kalle samaan (tai lähes samaan) aikaan, jolloin joidenkin autojen on odotettava vuoro-
aan. Lämpökeskuksen toiminnalle tämä on riski silloin, jos autot eivät jääkään odotta-
maan vuoroaan, vaan joutuvat esimerkiksi aikataulusyistä lähtemään ennen pellettien 
purkua. Tämä on myös kustannusriski, sillä toimittaja voi vaatia korvauksia jonotukseen 
käytetystä ajasta. Siilot eivät myöskään saa olla täynnä, kun pellettejä puretaan, jotta 
koko autolastillinen mahtuu siiloihin kerralla. Yhden päivän aikana voidaan tehdä use-
ampi pellettikuljetus lämpökeskukselle samalta pellettitehtaalta. 
Aikataulutusongelmien lisäksi riskinä on, että pellettikuljetukset myöhästyvät tai jäävät 
kokonaan tulematta esimerkiksi onnettomuuden tai huonojen sääolosuhteiden takia. Täl-
löin pellettilämpökeskuksen on pystyttävä korvaamaan pellettipolttoaine muilla tavoin, 
jos pelletit eivät riitä seuraavaan toimitukseen asti. Liukkaat tiet ja sankat lumimyrskyt 
voivat aiheuttaa viivästyksiä talviaikaan, jolloin aikataulut voivat muuttua ja pitkittyä. 
Lämpökeskuksen on pystyttävä varautumaan näihin viivästyksiin. 
Siilojen on teoriassa tarkoitus olla aina lähes täynnä. Tämä on kuitenkin hankalaa var-
sinkin öisin, kun kuljetuksia ei tehdä. Purkutauko pidetään, jotta purkamisesta ei koitui-
si öisiä meluhaittoja lähistön asukkaille. Täten yön aikana kulunut pellettimäärä tulisi 
pystyä toimittamaan heti aamulla, jotta siilot olisivat taas täynnä koko päivän. Kun läm-
pökeskus toimii suurella teholla, voi siilojen täyttöaste laskea ja tämä voi muodostua 
riskiksi niin kuljetusten suunnittelulle kuin lämpökeskuksen toimintavarmuudellekin. 
Lämpökeskuksen tekniset riskit liittyvät koneiston toimintaan ja pellettien laatuun. Lait-
teistoon voi tulla yllättäen jokin vika: jokin laitteiston osa voi esimerkiksi tukkeutua tai 
kattila voi hajota. Näihin tilanteisiin on varauduttava ja mahdolliset korjaustoimenpiteet 
on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Myös polttoaineen, eli pelletin, laadulla voi olla 
merkitystä, sillä huonolaatuinen tai vaihtelevalaatuinen pelletti voi aiheuttaa lämpökes-
kuksen laitteistolle toimintaongelmia. Vaikka näitä laadunvaihteluita on pyritty vähen-
tämään standardeilla (ks. luku 2.2.), on laatuvirheet silti mahdollisia. Erityisesti talviai-
kaan, kun lämmönkulutus on suurimmillaan, on erittäin tärkeää, että näihin häiriötilan-
teisiin reagoidaan nopeasti ja oikealla tavalla.  
Luvuissa 3.4. ja 3.5. on kuvailtu kaksi erilaista skenaariota, perusskenaario ja maksi-
miskenaario (Case 1 ja Case 2), joiden on tarkoitus olla mahdollisimman kattavia esi-
merkkejä pellettilämpökeskuksen toiminnasta. Perusskenaariolle on valittu normaalitar-
vetta vastaava 35 MW:n polttoaineteho, joka on yleisin talvikauden teho tämän tutki-
muksen pellettilämpökeskuksessa ja lämpökeskus on suunniteltu toimimaan korkeintaan 
tällä 35 MW:n teholla. Maksimiskenaarion 100 MW:n tehoa ei toistaiseksi koeta tar-
peelliseksi tehoksi, mutta se voi tulevaisuudessa uusiutuvan energiankäytön lisääntyessä 
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olla ajankohtainen. Näillä kahdella skenaariolla pyritään selvittämään perusteellisesti 
Tampereen pellettilämpökeskuksen pellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja luvussa 4 
logistiset riskit, sekä keinot, joilla nämä riskit voidaan välttää.  
3.4. Case 1: nykyinen tarve 35 MW  
Kun pellettilämpökeskuksen polttoaineteho on ensimmäisen skenaarion mukaiset 35 
MW, voidaan laskea kuinka paljon laitos tarvitsee polttoaine-energiaa seuraavanlaisesti: 
                                                          
                    
Täten pellettejä tarvitaan vuorokaudessa niin paljon, että tuo 840 MWh:n tarve tulee 
täytettyä. Kun yhden täyden siilon pellettien lämpöarvo on 1425 MWh (ks. luku 3.2.), 
riittää se yli puoleksitoista vuorokaudeksi: 
                                   
  
                                  
                                                          
  
       
          
         
Lämpökeskuksella on kaksi siiloa, joten näiden molempien ollessa käytössä lämpökes-
kuksella on kerrallaan pellettejä yli kolmen vuorokauden tarpeisiin. On kuitenkin huo-
lehdittava siitä, että siiloja ei saa päästää täysin tyhjiksi ennen seuraavaa täyttöä, sillä 
pellettien purku kestää vähintään puolitoista tuntia kerrallaan, eikä lämpökeskuksella 
ole varaa seisokkeihin kesken lämmönjakelun. Täten pellettikuljetusten ja -purun on 
oltava jatkuvaa sellaisella aikataulutuksella, että siilot ovat riittävän täynnä jatkuvasti.  
Jos yhden siilon pelletit kuluvat 1,7 vuorokaudessa, eli noin 41 tunnissa, voidaan laskea 
kuinka monta tonnia pellettejä kuluu tunnissa seuraavanlaisesti: 
              
                       
    
 
     
    
    
 
 
 
Täten, kun yhden pellettikuorma-autollisen suuruus on 40 tonnia, täytyy siilo täyttää 
sellaisella aikataulutuksella, että siilosta on ehtinyt kulua vähintään 40 tonnia pellettejä. 
Muutoin koko autolasti ei mahdu siiloon. Siilo voidaan siis täyttää korkeintaan 5,4 tun-
nin välein (40 t / 7,4 t/h), ja kuten jo aiemmin mainittiin, purku on tarkoitus suorittaa klo 
6-18 välillä, jotta ulkopuolisille ei aiheudu meluhaittoja. Täten 12 tunnin aikavälillä 
voidaan tehdä kaksi pellettitäyttöä molempiin siiloihin. Saman päivän aikana pelletti-
lämpökeskuksella käy siis neljä kuorma-autollista (tarkalleen 4,5 kuorma-autollista), 
joiden aikataulutus on tehtävä tarkasti turhien kuljetusten ja viivästysten välttämiseksi. 
  35
Määrällisesti näiden kuljetusten toteutus ei ole kovinkaan haastavaa, sillä pellettitehtaal-
la on käytössään yli 30 kuljetusautoa. 
3.5. Case 2: tulevaisuuden tarve 100 MW 
Edelliseen 35 MW:n skenaarioon verrattuna 100 MW:n polttoaineteho on noin kolmin-
kertainen. Täten pellettien kulutus on huomattavasti suurempi, jolloin myös kuljetuksia 
on järjestettävä useammin ja aikataulutuksessa on oltava vieläkin tarkempi. Seuraavassa 
on aluksi selvitetty pellettitarve ja –riittoisuus, jos käytössä olisi samanlaiset kaksi 500 
m
3 
siiloa, kuin 35 MW:n tehollakin. Tämän jälkeen tutkitaan, mikä olisi optimaalinen 
siilojen koko 100 MW:n teholle. 
Lämpökeskuksen vuorokausittainen polttoaine-energian tarve 100 MW:n teholla on: 
                                                          
                      
Luvussa 3.2. laskettiin täyden siilon pellettien lämpöarvoksi 1425 MWh, jolloin 100 
MW:n teholla siilon pelletit riittävät seuraavanlaisesti: 
                                   
  
                                  
                                                          
  
       
           
          
Tämä on noin kolme kertaa lyhyempi aika kuin edellisessä, 35 MW:n skenaariossa. 
Tunnissa pellettejä kuluu 100 MW:n tarpeella seuraavasti: 
              
                       
        
 
     
       
     
 
 
 
Yhteen siiloon täytyy siis kuljettaa 40 tonnin pellettiautollinen alle kahden tunnin vä-
lein, jotta siilo pysyisi täysinäisenä. Siilon täysinäisyys on tärkeää erityisesti illalla, kun 
kuljetukset taukoavat yön ajaksi, ja pellettejä kuluu silti mahdollisesti koko yön ajan 
suunnilleen samaan tahtiin kuin päivälläkin. Yhden päivän aikana joudutaan siis tarvit-
taessa tekemään 6 pellettikuljetusta kumpaankin siiloon, eli yhteensä 12 autokuljetusta 
lämpökeskukselle. Tämä ei käytännössä ole mahdollista, sillä kuljetusautoja on rajalli-
nen määrä ja yön pitkä kuljetustauko aiheuttaisi liian suuren pellettitarpeen heti aamulle, 
jolloin sitä ei pystytä täyttämään pitkän purkuajan takia. Täten seuraavaksi on selvitet-
tävä kuinka paljon pellettejä kuluu kuljetustauon aikana, jotta 100 MW:n teho on toteu-
tettavissa realistisilla kuljetusmäärillä. 
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Yhdessä pellettikuorma-autossa on 40 tonnia pellettejä. Tämän pellettikuorman lämpö-
arvo voidaan laskea aiemmin ilmoitetun pellettien lämpöarvon, 4,75 MWh/t avulla: 
                              
   
 
               
Ja kun 100 MW:n teholla lämpökeskus tuottaa 2400 MWh lämpöä vuorokaudessa, riit-
täisi yhden kuorman pelletit alle kaksi tuntia: 
                                  
      
           
                  
Sama aika menee jo yhden kuormallisen purkuun, joten siilojen koko on optimoitava 
niin, että vaikka vajaassa kahdessa tunnissa kuluu yhden kuorma-autollisen verran pel-
lettejä, pystytään kuljetukset silti järjestämään realistisesti, myös niin että öisin ei tarvita 
kuljetuksia. Siilojen on yhteiskooltaan oltava siis sen suuruisia, että ne selviävät yöllä 
12 tuntia ilman täyttöjä ja seuraavana aamunakin useamman tunnin, jotta kuljetuksilla 
pystytään kattamaan yön aikana kulunut pellettimäärä. 
Aamulla (ja koko päivän aikana) pystytään toimittamaan pellettejä 40 tonnia kerralla, ja 
tämä riittää vain yllä lasketuksi 1,9 tunniksi. Toisaalta 100 MW:n teholla siiloja voidaan 
rakentaa useampia, esimerkiksi kolme, jolloin pellettejä voidaan kuljettaa kaksikin 
kuormallista yhtä aikaa yhden siilon ollessa se, josta pellettejä käytetään lämmöntuotan-
toon samalla kun kahta muuta siiloa täytetään. Yön kuljetustauon aikana kuluva pellet-
timäärä pystytään laskemaan yllä lasketusta 40 tonnin riittävyydestä: 
                                         
 
                    
                                 
                        
  
    
     
                 
Nykyisillä 300 tonnin siiloilla tämä tarkoittaisi lähes kokonaisen siilon kulumista puo-
lessa vuorokaudessa. Vuorokaudessa pellettejä kuluu noin 505 tonnia, ja tämän määrän 
kuljettamiseen tarvitaan noin 13 pellettikuorma-autollista (505 t / 40 t). Kuten jo aikai-
semmin todettiin, vuorokaudessa tällaisen automäärän aikatauluttaminen on mahdoton-
ta, jos käytössä on vain kaksi siiloa. Jotta pystytään selvittämään tarvittava siilojen koko 
100 MW:n teholle, on tutkittava mikä olisi pellettikuljetusten päivittäinen määrä, niin 
että se olisi vielä toteutettavissa klo 6-18 välillä. Tämän tarkastelutavan avulla saadaan 
realistisempi käsitys siitä, paljonko pellettejä voidaan käytännössä kuljettaa lämpökes-
kukselle.  
Suuri, 100 MW:n teho on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon kuljetuksia saatetaan tar-
vita päivän aikana, jos käytössä on kaksi 500 m
3
 siiloa, ja jo 12 autokuljetuksen toteut-
taminen osoittautui vaikeaksi. Kun kuljetuksille on sovittu 12 tunnin aika joka vuoro-
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kausi, ja jokaisen täyden pellettiauton purku kestää 1,5 tuntia, voidaan yhteen siiloon 
tehdä maksimissaan 8 kuljetusta päivän aikana (12 h / 1,5 h). Käytännössä 1,5 tunnin 
lisäksi pellettikuljetuksissa menee aikaa muun muassa ajamiseen purkupaikalle ja pois-
tumiseen purkupaikalta. Täten 12 tunnin aikana yhteen siiloon voidaan käytännössä 
toimittaa noin 7 kuorma-autollista pellettejä, kun otetaan huomioon mahdolliset aikatau-
luviivästykset purkujen välillä.  
Seitsemän kuorma-autoa sisältää yhteensä 280 tonnia pellettejä (7 x 40 t). Yhden pellet-
titonnin lämpöarvon ollessa 4,75 MWh on 280 tonnin pellettien lämpöarvo 1330 MWh 
(4,75 MWh/t x 280 t). Täten 7 pellettiauton vuorokausimäärällä pellettilämpökeskuksen 
lämmöntuotanto voi olla 1330 MWh vuorokaudessa, eli teholtaan n. 55 MW. Tämä on 
noin puolet vaaditusta case 2:n 100 MW:n tehosta. Seitsemän kuorma-autokuljetusta on 
optimaalisin tilanne kuljetusten ja lämpökeskuksen sujuvan toiminnan kannalta, sillä 
tällä vauhdilla siilojen täyttäminen sujuu helpoiten, eikä esimerkiksi useamman siilon 
täyttäminen samanaikaisesti ole vaikeuttamassa lämpökeskuksen toimintaa. Myöhem-
min luvussa 3.7.3. on laskettu, paljonko kuljetuksia on kaiken kaikkiaan mahdollista 
tehdä vuorokaudessa, poikkeustilanteen niin vaatiessa. 
Aiemmin laskettiin, että pellettejä kuluu 505 tonnia vuorokaudessa, kun lämpökeskus 
toimii 100 MW:n teholla. Tämän määrän kuljettamiseen tarvitaan 13 kuorma-autoa, jo-
ten 7 kuorma-auton päivätahdilla 505 tonnia saataisiin kuljetettua kahdessa päivässä 
lämpökeskukselle. Täten lämpökeskus kuluttaa vuorokaudessa sen verran pellettejä, mi-
tä sinne pystytään toimittamaan kahdessa vuorokaudessa. Kulutus on siis noin kaksi 
kertaa nopeampaa kuin saatavuus. Yön aikana pellettejä kuluu yli 250 tonnia ja seuraa-
van päivän kuljetuksilla pystytään kattamaan pelletit vain hieman yli tämän kulutuksen 
(280 tonnia). Siiloja on siis oltava enemmän kuin kaksi, jotta kuljetuksia pystytään li-
säämään ilman, että lämpökeskuksen toiminta häiriintyisi niistä. Tarvittavien siilojen 
määriä ja kokoa tutkitaan tarkemmin luvussa 3.7.2. 
3.6. Case-tulosten vertailu 
Tuloksista on helppo huomata, että pellettitarpeen kasvu vaikuttaa kaikkiin tuloksiin 
lähes suoraan verrannollisesti: 100 MW:n skenaario on 2,85-kertainen verrattuna 35 
MW:n skenaarioon, samalla yhden siilon pellettien riittoisuus on 2,88 kertaa pienempi 
kuin 35 MW:n skenaariossa ja pellettitarve tunnissa on 2,81-kertainen. Täten määrät 
eivät muutu täysin lineaarisesti eri tehotarpeilla, mutta ovat riittävän lähellä lineaari-
suutta tähän tutkimukseen, sillä pellettilämpökeskuksen toiminta ei ole riippuvainen 
esimerkiksi pienistä pellettimäärien muutoksista. Osa lineaarisuuden puutteesta saattaa 
johtua myös tulosten pyöristämisestä. 
Lineaarinen tulos voidaan varmentaa herkkyysanalyysin avulla ottamalla esimerkkiske-
naarioiksi vielä 8 MW:n tarve, joka on minimiteho, jolla lämpökeskus voi olla käynnis-
sä, sekä 70 MW:n teho, joka on perustarpeen ja maksimitarpeen välillä. Taulukossa 3 on 
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listattuna kahden pääskenaarion, 35 ja 100 MW:n laskutulokset sekä vertailukohteiksi 
valittujen 8 MW:n ja 70 MW:n tulokset. 
Taulukko 3: Pellettilämpökeskuksen pellettimäärät ja lämmöntuotanto eri lämpötehoilla 
Skenaariot 
  
Vertailu- 
arvo 1 Case 1 
Vertailu- 
arvo 2 Case 2 
Lämpökeskuk-
sen teho (MW) 
   
8 35 70 100 
vuorokausittainen lämmöntuotanto 
(MWh) 192 840 1680 2400 
yhden siilon pellettien riittoisuus (vrk) 7,4 1,7 0,85 0,59 
pellettitarve (t/h) 
  
1,7 7,4 14,7 21,2 
 
Taulukon 3 tuloksista voidaan päätellä, että tehon noustessa myös kaikki muut siihen 
liittyvät arvot, kuten pellettien tarve sekä siilon pellettien riittoisuus nousevat ja laskevat 
lineaarisesti tai lähes lineaarisesti. Näistä tuloksista voidaan muodostaa lähes lineaari-
sesti nouseva kaavio pellettien riippuvuudelle tehosta (ks. kaavio 2).  
Kaavio 2: Pellettilämpökeskuksen tehon suuruuden vaikutus pellettitarpeeseen.  
 
Täten voidaan todeta, että lämpökeskuksen teho on suoraan verrannollinen pellettitar-
peeseen: mitä suurempi teho, sitä suurempi määrä pellettejä tarvitaan. Pellettien määrä 
pystytään arvioimaan siis suoraan tehon suuruudesta. Tämä ei kuitenkaan ratkaise pel-
lettien kuljetuslogistiikkaa, sillä vaikka tehon kasvaessa pellettikuljetuksia on tehtävä 
useammin, ei niiden aikataulutusta pystytä tekemään yhtä lineaarisesti tehon jatkuvan 
vaihtelun takia. Lisäksi kuljetuksiin vaikuttaa myös muun muassa siilojen täyttämiseen 
kuluva aika. 
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3.7. Kuljetus- ja varastointiratkaisut 
Kuljetusratkaisuja mietittäessä on otettava huomioon kuinka useasti päivän aikana kul-
jetuksia täytyy tehdä, kuinka nopeasti purku tapahtuu ja kuinka nopeasti siilo tyhjenee. 
Pellettikuljetusten määrä riippuu lämpökeskuksen tehosta, joka saattaa vuorokaudenkin 
sisällä vaihdella. Yllä olevien skenaarioiden avulla pyrittiin selvittämään nykyisen sekä 
tulevaisuuden tehon vaatima pellettimäärä. Tarkempaa tehoarviota ei pystytä tekemään 
vaihtelevien sääolosuhteiden takia. Täten tarkemmat pellettimäärät ja tehot selviävät 
käytännössä vasta silloin, kun lämpökeskus on toiminnassa, jokaisen päivän mukaan. 
Epävarmuudesta huolimatta seuraavassa on selvitetty näiden kahden skenaarion, Case 
1:n ja Case 2:n pellettien kuljetus- ja varastointiratkaisut. Moni asia vaikuttaa kuljetuk-
siin ja niiden suunnitteluun, ja nämä on selvitetty myöhemmin luvussa 3.8. Näiden kul-
jetusratkaisujen avulla pyritään luvussa 4.3. kehittämään yleisempi toimintamalli, jota 
voidaan hyödyntää tulevissakin lämpökeskusprojekteissa. 
3.7.1. Case 1:n kuljetus- ja varastointiratkaisu 
Nyt rakenteilla olevalle 35 MW:n pellettilämpökeskukselle ei ole tarkoitus rakennuttaa 
lisävarastotiloja, vaan kaikki pelletit pyritään purkamaan suoraan kahteen siiloon. Alu-
eella ei ole riittäviä tiloja varaston rakentamiseen kaupunkisijaintinsa takia ja siilojen 
koetaan olevan riittävän suuria ainakin nykyiseen tarpeeseen nähden. Täten varastointi 
on toistaiseksi toimittajan, eli pellettitehtaan vastuulla.  
Kuten luvun 3.6. taulukosta 3 nähdään, 35 MW:n teholla pellettejä kuluu 7,4 tonnia 
tunnissa, mikä tarkoittaa, että 40 tonnin pellettikuljetus voidaan purkaa siiloon 5,4 tun-
nin välein. Öisin, kun pellettikuljetuksia ei todennäköisesti tulla tekemään, paitsi jos tä-
mä on täysin välttämätöntä, siilot ovat noin 12 tuntia ilman lisäpellettejä, mutta tässä 
ajassa kuluu korkeintaan 89 tonnia pellettejä (7,4 t/h x 12 h). Yleensä pellettejä kuluu 
vähemmänkin, sillä lämmöntarve on pienempi öisin, ja tällöin lämpökeskuksen tehoa 
lasketaan. Toisaalta pellettejä voi kulua öisin myös päivää enemmän, jos sähkön hinta 
on korkeampi tai jos pakkasta on huomattavasti enemmän kuin päivällä. Täten, jos siilot 
on illalla täytetty pelleteillä, pitäisi niiden riittää (yhteensä) lähes neljäkin vuorokautta 
ilman täydennyksiä. Jos yhtä siiloa käytetään kerrallaan, voi toinen siilo olla vielä ko-
konaan täynnä aamulla, 12 tunnin jälkeen edellisestä täytöstä. 
Päivän ensimmäinen pellettikuljetus on silti hyvä ajoittaa heti aamuun, jotta pellettien 
taso siiloissa ei pääse laskemaan huomattavasti. Molempiin siiloihin voidaan tehdä pel-
lettikuljetukset yhtä aikaa, jos tälle on suuri tarve, mutta normaalisti vain yhtä siiloa täy-
tetään kerralla. Aamun ensimmäisiä kuljetuksia voidaan siis tehdä kaksi, yksi molem-
piin siiloihin tai kaksi pellettitoimitusta samaan siiloon noin 1,5 tunnin välein. Tämä on 
järkevintä silloin, kun yön aikana on käytetty vain toista siiloa lämmitykseen, jolloin 
toinen siiloista voi olla vielä täynnä. Seuraava pellettitoimitus voidaan ajoittaa noin vii-
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den ja puolen tunnin päähän päivän ensimmäisestä kuljetuksesta. Seuraavaksi kuvassa 
10 on esitetty yksi vaihtoehto pellettikuljetuksille ja siilojen käytölle. 
 
Kuva 10: Pellettien täyttövauhti ja –määrät 35 MW:n tehon lämpökeskuksella. 
Kuvan 10 lähtötilanteessa molemmat siilot ovat täynnä. Aluksi siilosta A käytetään ko-
ko vuorokauden ajan pellettejä, maksimissaan siis 178 tonnia. Seuraavana päivänä siilo 
B on käytössä, ja samalla siiloon A puretaan 178 tonnia pellettejä. Tämä vastaa noin 4,5 
kuljetusta, joten joko yksi autollinen on puolilleen täynnä tai kuljetukset ajoitetaan esi-
merkiksi niin, että yhtenä päivänä tehdään 4 kuljetusta, ja jonakin muuna päivänä 5, jot-
ta puolikkaan autollisen, 20 tonnin vaje saadaan täytettyä.  
Kuvan 10 ratkaisuvaihtoehdossa siiloja käytetään ja täytetään siis vuoropäivinä. Kulje-
tukset määräytyvät sen mukaan, paljonko pellettejä kuluu vuorokaudessa, täten jokaise-
na päivänä ei välttämättä edes tarvita 4-5 kuljetusta. Yhden vuorokauden jälkeen yhdes-
sä siilossa on silti vielä noin 120 tonnia jäljellä, joten tämäkin pellettimäärä riittää vielä 
noin 16 tunniksi. Yllä olevalla päivittäisellä kuljetusmäärällä pelletit eivät ehdi kulua 
loppuun missään välissä. Täten siilot toimivat osaltaan myös varmuusvarastoina sellai-
sina aikoina, kun kuljetukset viivästyvät huomattavasti tai niitä ei yksinkertaisesti pysty-
tä toteuttamaan.  
3.7.2. Case 2:n kuljetus- ja varastointiratkaisu 
Kuten luvussa 3.5. laskettiin, tehon ollessa 100 MW vuorokaudessa kuluu 505 tonnia 
pellettejä. Täten siilojen koko ja määrä on oltava sellainen, että niin kuljetukset kuin 
pelletin kulutuskin onnistuu ongelmitta. Lämpökeskuksella on täten oltava esimerkiksi 
kolme siiloa, joihin jokaiseen mahtuu vähintään 505 tonnia pellettejä. Jokaisen siilon on 
siis oltava kooltaan vähintään 760 m
3
 (505 t x 1,5 m
3
/t). Kolme siiloa on järkevä määrä 
siksi, että pellettejä kuluu kaksi kertaa nopeammin, kuin mitä niitä pystytään kuljetta-
maan, jos käytössä on 7 kuljetusta päivässä. Tämä ei riitä lämpökeskuksen toiminnan 
takaamiseen, joten kuljetuksia on lisättävä. Koska käytössä on kolme siiloa, joista yksi 
on aina kerrallaan vuorokauden käytössä, voidaan kahteen muuhun tehdä sinä aikana 
kuljetuksia. Täten kuljetukset pystytään kaksinkertaistamaan ilman, että käytössä ole-
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vaan siiloon täytyy purkaa pellettejä. Tämä ei onnistuisi, jos lämpökeskuksella olisi vain 
kaksi siiloa kuljetusten suuren määrän takia.  
Kuvassa 11 on havainnollistettu siilojen täyttö- ja tyhjenemisprosessia: Lähtötilanteessa 
kaikissa siiloissa on 505 tonnia pellettejä. Tämä ei välttämättä käytännössä ole mahdol-
lista muulloin kuin lämpökeskuksen toiminnan aloituspäivänä, tai silloin kun lämpökes-
kus on toiminut pienemmällä teholla pidemmän aikaa, mutta prosessin havainnollisuu-
den vuoksi tämä on valittu aloitusoletukseksi. Siilo A kuluu tyhjäksi noin yhdessä vuo-
rokaudessa, ja kun sitä täytetään, siilo B otetaan käyttöön ja se tyhjenee vuorokaudessa. 
Kolmas siilo (C) otetaan seuraavaksi, kahden vuorokauden jälkeen, käyttöön, jona aika-
na siilo A saadaan taas kokonaan täyteen, ja siiloa B voidaan alkaa täyttää. Näin siiloja 
voidaan täyttää yhtä tai kahta kerrallaan, niin että yksi tyhjenee kokonaan, jonka jälkeen 
se täytetään kahden vuorokauden aikana, kun jompikumpi muista siiloista on käytössä. 
Kolmella siilolla tällainen sykli kestää 3 vuorokautta, jona aikana kaikki siilot kuluvat 
kertaalleen tyhjiksi ja jona aikana 1,5 siiloa on ehditty uudelleen täyttää pelleteillä.  
 
Kuva 11: Siilojen käyttäminen ja täyttö lämpökeskuksen toimiessa 100 MW:n teholla. 
Vain yksi siilo on kerrallaan kokonaan täynnä ja yhden vuorokauden aikana yhteen sii-
loon kuljetetaan noin 252 tonnia pellettejä, jotta se ehditään saada täyteen kahdessa vuo-
rokaudessa. Täten pellettejä kuljetetaan noin 505 tonnia vuorokaudessa, noin 252 tonnia 
kahteen siiloon, mikä tarkoittaa 12-13 autoa yhteensä. Näiden kuljetusten aikataulutta-
minen ei vielä ole haastavaa, sillä kuten aikaisemmin todettiin, 7 kuljetusta yhteen sii-
loon klo 6-18 välillä on vielä täysin mahdollista. Kun käytössä on kolme siiloa, ei kulje-
tuksissa ja purkamisessa tarvitse huolehtia siitä, että jokin siiloista täytyisi ottaa käyt-
töön kesken päivän. Tämä aiheuttaisi sen, että kuljetukset tulisi aikatauluttaa todella tar-
kasti ottaen huomioon myös se, mihin siiloon kuuluu mikäkin pellettilasti purkaa.  
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Käytännössä siilojen on hyvä olla isompia tai niitä tulisi olla useampia, jotta yksi voisi 
toimia varmuusvarastona, sillä on varauduttava kuljetusten viivästymisiin ja pelletin 
saatavuuden epävarmuuteen. On myös muistettava luvun 3.2. huomio siitä, että siiloja ei 
voida täyttää aivan täyteen, sillä pelletit eivät välttämättä asetu sinne tasaisesti. Var-
muusvaraston olemassaolo on välttämätöntä, erityisesti jos pellettitoimituksia ei pystytä 
tekemään yli vuorokauteen. Varaston ei tarvitse välttämättä olla yhtä iso muiden siilojen 
kanssa, mutta sen koko on arvioitava tarpeen mukaan. Edellä lasketut arvot ovat siis 
tarkkoja pellettimääriä, joiden toteuttaminen käytännössä ei välttämättä onnistu tonnin 
tarkkuudella pellettikuljetusten ollessa aina samankokoisia (40 t).  
Tulevaisuudessa pellettilämpökeskusten määrä Suomessa saattaa nousta huomattavasti, 
samalla kun uusiutuvan energian tarve kasvaa. Tällöin myös lämpökeskusten yhteinen 
teho voi olla moninkertainen verrattuna esimerkiksi Case 2:n 100 MW:iin. Tässä tilan-
teessa usean lämpökeskuksen yhteinen varmuusvarasto voi olla järkevä valinta, kun 
lämpökeskukset ovat lähellä toisiaan. Näin pystytään jakamaan kustannuksia ja varmis-
tamaan pellettien luotettavampi, jatkuva saatavuus. Jos esimerkiksi tämän tutkimuksen 
35 MW:n teholla toimivaa lämpökeskusta pystytään modifioimaan niin, että sen teho 
kasvaa moninkertaiseksi, on useampien siilojen rakentaminen järkevä vaihtoehto. Näin 
ei olla myöskään jatkuvasti riippuvaisia pellettikuljetuksista ja purkamiseen kuluvasta 
ajasta, vaan varmuusvarastona toimiva siilo voidaan ottaa käyttöön heti tarvittaessa. 
3.7.3. Kuljetustiheyden vaikutukset tehon suuruuteen ja siilojen minimi-
koon määrittäminen  
100 MW:n teholla lämpökeskuksen pellettisiiloja tulee täyttää huomattavasti useammin 
kuin 35 MW:n tarpeella. Tämä saattaa olla ongelmallista aikataulutuksen suhteen, var-
sinkin jos öisin ei suoriteta kuljetuksia. Öisen kuljetustauon kesto on 12 tuntia, jonka 
aikana 100 MW:n teholla pellettejä voi kulua lähes kokonainen siilollinen, jos käytössä 
ovat vain nuo samankokoiset kaksi 500 m
3
 siiloa, kuin 35 MW:n tehollakin. 
Käytännössä näin suuren pellettimäärän tarve vuorokauden aikana on melko harvinaista. 
Jos kuitenkin teho pysyy 100 MW:ssa kaksikin vuorokautta, voi kuljetusten järjestämi-
nen olla jo mahdotonta siinä määrin, että siiloja ei ehditä täyttää kokonaan. Siilot saa-
daan kuitenkin pidettyä riittävän täynnä, jotta ne selviävät lyhyestä huippukäyttöajasta. 
Tällöin joudutaan kuitenkin muuttamaan muun muassa siilojen täyttöasteelle asetettuja 
tavoitteita, sillä siiloja ei pystytä näin suurella käyttöasteella pitämään aina lähes täynnä. 
1,5 tunnin purkuaika johtaa siihen, että tässä ajassa toisesta siilosta on jo ehtinyt kulua 
lähes saman verran pellettejä kuin mitä toiseen siiloon samaan aikaan täytetään.  
Pellettikuljetukset voivat muodostaa pullonkaulan lämpökeskuksen toiminnalle, jos ku-
lutus on nopeampaa kuin siilojen täyttäminen. Tällöin pelletit kuluvat yhtä nopeasti tai 
nopeammin siiloista kuin millä nopeudella niitä pystytään siiloihin purkamaan. Tässä 
tapauksessa on välttämätöntä miettiä joko lämpökeskuksen laajentamista, uusien läm-
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pökeskusten rakentamista tai varavarastojen rakentamista lämpökeskuksen läheisyyteen. 
On myös mietittävä, onko kustannus- ja energiatehokasta tehdä päivittäin lukuisia 
kuorma-autokuljetuksia pellettitehtaan ja lämpökeskuksen välillä.  
Seuraavassa on tutkittu skenaarioiden avulla lämpökeskuksen tarvetta pellettivarmuus-
varastolle, jos käytössä on vain kaksi 500 m
3
 siiloa ja teho niin suuri, että siilot tyhjene-
vät samaa vauhtia kuin niihin täytetään pellettejä. Skenaarioissa on tutkittu myös vas-
takkaista tilannetta: kuinka pienellä siilolla tai siiloilla lämpökeskus pystyy toimimaan, 
jos teho on 35 MW. Skenaarioiden on tarkoitus toimia esimerkkeinä siitä, kuinka paljon 
siilojen koolla ja kuljetusten määrällä on merkitystä tehon maksimisuuruuteen.  
Jatkuvat kuljetukset, vuorokaudenajasta riippumatta 
Kuljetukset vaativat erityistä tarkkuutta, jos 1,5 tunnin aikana, kun pellettejä puretaan 
toiseen siiloon, toinen 500 m
3
 siilo ehtii tyhjentyä täysin. Lisäksi siilo, johon sinä het-
kenä puretaan, on ennen täyttöä ollut täysin tyhjä, eli täytön jälkeen siilossa on 40 ton-
nia (eli yksi autollinen) pellettejä. Täten 1,5 tuntia on minimiaika, jonka jommankum-
man siilon on pystyttävä tuottamaan lämpöä, jotta lämpökeskus pystyisi toimimaan.  
Tällainen skenaario on erittäin epätodennäköinen, sillä tarve on valtava, eikä sitä pysty-
tä käytännössä toteuttamaan, sillä pellettejä täytyisi kuljettaa jatkuvasti, vuorokau-
denajasta riippumatta 1,5 tunnin välein lämpökeskukselle. Tällöin autoja täytyisi olla 
liikenteessä vähintään 16 vuorokauden aikana, tai 32, jos molempia siiloja täytettäisiin 
yhtä aikaa, jolloin ongelmaksi muodostuisivat myös tyhjät paluukuljetukset ja kuljetus-
kaluston saatavuus. Käytännössä 1,5 tuntia ei aina välttämättä edes riitä purkuun, vaan 
aikaa täytyy varata noin 2 tuntia. Pellettejä ei myöskään pystytä polttamaan siiloista riit-
tävän nopeasti tässä ajassa. 
Maksimiteho, kun kuljetuksia voidaan tehdä klo 6-18 välillä 
Toinen tapa tarkastella mahdollista maksimitehoa, jolla pellettikuljetukset vielä onnis-
tuisivat, on tutkia autojen määrää vuorokaudessa, niin että määrä olisi vielä toteutetta-
vissa klo 6-18 välillä. Kun kuljetuksille on sovittu 12 tunnin aika joka vuorokausi, ja 
jokaisen täyden pellettiauton purku kestää 1,5 tuntia, voidaan yhteen siiloon tehdä mak-
simissaan 8 kuljetusta päivän aikana (12 h / 1,5 h), eli 16 autoa yhteensä kahteen sii-
loon. Käytännössä 1,5 tunnin lisäksi pellettiautolla menee aikaa auton ajamiseen purku-
paikalle ja poistumiseen purkupaikalta. Täten 12 tunnin aikana kahteen siiloon voidaan 
käytännössä toimittaa noin 15 autollista pellettejä, kun otetaan huomioon mahdolliset 
pienet aikatauluviivästykset purkujen välillä. Aikaisemmin luvussa 3.5. määritettiin, että 
yhteen siiloon voidaan tehdä korkeintaan 7 kuljetusta. Pellettien purkuun oli arvioitu 
tuolloin menevän kaksi tuntia, jotta tulos olisi mahdollisimman realistinen. Seuraavassa 
tutkitaan kuitenkin kaikkein suurinta mahdollista tehoa, jos kuljetukset sujuvatkin täysin 
aikataulun mukaisesti vieden korkeintaan 1,5 tuntia tai vain muutaman minuutin yli sen 
ajan. Siksi autojen määrä on suurempi, kuin aikaisemmin on laskettu. 
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15 kuorma-autoa sisältää yhteensä noin 600 tonnia pellettejä (15 x 40 t). Yhden pelletti-
tonnin lämpöarvon ollessa 4,75 MWh on 600 tonnin pellettien lämpöarvo 2850 MWh 
(4,75 MWh/t x 600 t). Täten 15 pellettiauton vuorokausimäärällä pellettilämpökeskuk-
sen lämmöntuotanto voi olla 2850 MWh vuorokaudessa, eli n. 118 MW. Tämä ei ole 
paljoakaan suurempi kuin case 2:n 100 MW. 118 MW:n teholla siilojen tilavuus riittää, 
mutta itse kuljetuksia ei pystytä tekemään enempää, ainakaan klo 6-18 välillä. Täten, jos 
lämpökeskuksen teho nousee 118 MW:iin tai sitä suuremmaksi, tarve pellettivarastoille 
tai lisäsiiloille on välttämätön, erityisesti, jos teho pysyy korkeana pitkään. Näin pelletti-
lämpökeskuksen toiminta ei ole niin riippuvainen kuljetuksien onnistumisista, vaan pys-
tyy varmuusvarastonsa avulla toimimaan pitkiäkin aikoja. 
Kyseisessä skenaariossa ei ole otettu huomioon yön aikana kuluvaa pellettimäärää ja 
miten se vaikuttaa kuljetusten tarpeeseen. Tuloksen on tarkoitus toimia suuntaa-
antavana ohjeena kuljetusten ja tehon maksimimäärille, mutta käytännössä, jos pelletti-
lämpökeskus toimii yönkin aikana 118 MW:n teholla, eivät päiväkuljetukset riitä pellet-
titarpeen täyttämiseen, jos käytössä on vain kaksi 300 tonnin siiloa. 
Pellettien minimitarve, kun teho on 35 MW 
Tämän tutkimuksen 35 MW:n pellettilämpökeskuksessa on kaksi 500 m
3 
siiloa, joihin 
mahtuu noin 300 tonnia pellettejä molempiin. Tavoitteena on pitää siilot lähes täynnä 
jatkuvasti. Poikkeustilanteen, esimerkiksi kuljetusten viivästymisen sattuessa siilot saat-
tavat kuitenkin tyhjentyä enemmän kuin on suunniteltu. Täten on hyvä selvittää, mikä 
olisi pellettien minimimäärä, jolla lämpökeskus pystyisi vielä toimimaan 35 MW:n te-
holla.  
Yön kuljetustauko on tässä määräävin tekijä, sillä pellettejä on oltava aina ainakin täksi 
12 tunnin ajaksi. Lisäksi aamun ensimmäisen kuljetuksen purku kestää vähintään 1,5 
tuntia, yleensä liki 2 tuntia, joten myös tämä aika täytyy ottaa huomioon minimipellet-
timäärää laskettaessa. Kokonaisuudessaan pellettien lastaus, kuljetus pellettitehtaalta 
pellettilämpökeskukseen, pellettien purku ja tyhjän auton palaaminen tehtaalle kestää 
noin 5-6 tuntia (Liite 1).  
Pellettilämpökeskuksen on siis pystyttävä olemaan ilman lisäpellettejä vähintään 14 tun-
tia kerrallaan, jonka jälkeen seuraavien 10 tunnin aikana siiloja voidaan taas täyttää. 14 
tunnin aikana pellettilämpökeskuksen lämmöntuotanto on 35 MW:n teholla 490 MWh 
(35 MW x 14 h). Yhden pellettitonnin energiasisällön ollessa 4,75 MWh saadaan tarvit-
tava pellettimäärä laskettua seuraavasti: 
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Tämä tulos on noin kolmasosa nykyisen yhden siilon koosta, joten täysien siilojen tyh-
jenemisen ei pitäisi olla lämpökeskuksella suuri ongelma. Saadun tuloksen avulla on 
myös helppo tarkastella yhden kokonaisen vuorokauden aikana tarvittavaa pellettimää-
rää. Tämä voi olla ajankohtainen tapahtuma silloin, kun kuljetuksia ei tarvitsekaan vält-
tämättä tehdä joka päivä, tai jos pellettitehtaan kanssa on sovittu, että kuljetuksia ei teh-
dä esimerkiksi sunnuntaisin. Kuten jo aiemmin laskettiin, 35 MW:n teholla lämpökes-
kuksen lämmöntuotanto on 840 MWh vuorokaudessa. Tästä voidaan ratkaista vuoro-
kauden pellettitarve: 
                          
      
    
   
 
            
Luvussa 3.7.1. annettiin tälle pellettimäärälle (pienellä tuloksen pyöristyserolla) kulje-
tusehdotus, jonka toteuttaminen ei ole vaikeaa, vaikka käytössä olisi vain yksi siilo ko-
ko aikana. Pellettilämpökeskus pystyy siis toimimaan myös yhdellä siilolla ja noin 180 
tonnin pellettimäärällä kokonaisen vuorokauden ilman, että sen toiminta olisi haastavaa. 
Täten, jos esimerkiksi toinen siiloista jouduttaisiin sulkemaan teknisen vian vuoksi, pys-
tyisi lämpökeskus jatkamaan toimintaansa edelleen täydellä teholla muutamankin vuo-
rokauden ajan olettaen, että pellettikuljetuksia pystyttäisiin tekemään normaalisti. 
On myös huomioitava, että pellettikuljetuksia ei välttämättä tehdä joka päivä, vaan esi-
merkiksi viikonloppuisin voidaan pitää kuljetustauko. Tällöin kuljetukset on suunnitel-
tava niin, että perjantaisin ja maanantaisin lisätään kuljetuksia, jotta viikonlopun kulje-
tustauko ei häiritse pellettilämpökeskuksen toimintaa. Kuljetukset voidaan toteuttaa 
esimerkiksi niin, että viikonlopun aikana kuluva pellettimäärä kuljetetaan siiloihin per-
jantain aikana. Tällä pellettimäärällä pellettilämpökeskuksen tulisi pystyä toimimaan 
vähintään kaksi vuorokautta, ja lisäksi koska kuljetuksia tehdään vain klo 6-18 välillä, 
lämpökeskus on ilman lisäpellettejä perjantai-illasta aina maanantaiaamuun asti.  
Tällöin siilojen pellettien tulee riittää ilman täyttöjä vähintään 6 tuntia perjantai-iltana, 
yhteensä 48 tuntia lauantaina ja sunnuntaina ja noin 8 tuntia maanantaina, kun ensim-
mäinen pellettikuljetus toimitetaan klo 6, ja purku kestää noin kaksi tuntia. Yhteensä 
lämpökeskus olisi viikonlopun kuljetustauon aikana siis ilman lisäpellettejä 62 tuntia. 
62 tunnin aikana pellettejä kuluu 35 MW:n teholla noin 459 tonnia (62 h x 7,4 t/h). Tä-
män määrän kuljettamiseen tarvitaan noin 11 autoa (459 t / 40 t). Jos näiden 11 kulje-
tuksen tekeminen yhden päivänä aikana on hankalaa, voidaan kuljetukset jakaa useam-
mallekin päivälle, kunhan varmistetaan, että pellettejä on siiloissa riittävästi koko vii-
konlopun ajaksi.  
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3.8. Kuljetuksiin vaikuttavat tekijät 
Aikaisemmissa luvuissa huomattiin, että kuljetukset voivat olla pellettilämpökeskuksen 
toiminnan kannalta kriittisin osa. Näin siksi, että moni asia vaikuttaa pellettikuljetusten 
onnistumiseen: muun muassa tehon vaihtelut, yhden kuljetuksen maksimisuuruus ja 
purkamisen pitkä kesto. Kuljetusten onnistuminen on lämpökeskukselle erittäin tärkeää 
myös sen takia, että erillistä varmuusvarastoa ei ole mahdollista rakentaa ainakaan tä-
män työn 35 MW:n tehoiselle lämpökeskukselle. Kuljetusten aikatauluttaminen voi olla 
haastavaa, kun lämpökeskus käy täydellä teholla, jolloin pellettejä kuluu nopeasti ja kul-
jetuksia täytyy tehdä useita päivässä. Taulukossa 4 on listattuna kuljetuksiin ja niiden 
aikataulutukseen vaikuttavat tekijät merkittävyysjärjestyksessä (ylin merkittävin, alin 
vähiten merkittävä). 
Taulukko 4: Pellettikuljetuksiin ja niiden aikataulutukseen vaikuttavat tekijät. 
Kuljetuksiin vaikuttavat tekijät: 
 pelletin hinta 
tehon vaihtelut 
pitkä purkuaika 
12 tunnin kuljetustauko öisin 
kuljetuksen maksimikoko 40 t 
kuljetustiheys enintään 1,5 h 
siilojen koko 
sääolosuhteet 
pellettien saatavuus 
kuljetuskaluston määrä (rajallinen) 
 
Merkittävin pellettikuljetuksiin ja samalla koko lämpökeskuksen toimintaan vaikuttava 
tekijä on pelletin hinta. On verrattava pellettien ja muiden polttoaineiden, kuten kaasun 
ja öljyn hintoja, ja tehtävä sen mukaan päätös siitä, paljonko pellettejä kannattaa käyt-
tää, eli paljonko lämpökeskusta kannattaa hyödyntää minäkin ajankohtana. Polttoainei-
den hinnat voivat vaihdella pienelläkin aikavälillä, joten hintavertailuja voidaan joutua 
tekemään useasti esimerkiksi vuoden sisällä.  
Tehon vaihtelut ovat merkittävä kuljetuksiin vaikuttava tekijä, sillä teho määrittää pel-
lettien tarpeen ja täten myös kuljetusten määrän. Pellettien tarve arvioidaan sen mukaan, 
miten tehon on ennustettu vaihtelevan vuoden aikana. Merkittävä tekijä on myös pitkä 
purkuaika, joka vaikuttaa erityisesti kuljetuksien aikataulutukseen, samoin 12 tunnin 
kuljetustauko. Kuljetuksia ja niiden aikataulutusta rajoittaa myös yhden kuljetuksen 
maksimikoko, 40 tonnia. Samoin kuljetustiheys, joka johtuu purkajan pituudesta, voi 
olla korkeintaan 1,5 tuntia. Tämä voi olla merkittävä tekijä erityisesti, kun kuljetuksia 
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täytyy tehdä useita päivän aikana. Siilojen koko voi myös olla kuljetusten määrän rajoit-
teena.  
Huonot sääolosuhteet vaikeuttavat kuljetusten luotettavuutta ja toisaalta sää on merkit-
tävä vaikuttava tekijä myös tehon vaihteluissa. Pellettien saatavuudessa on otettava 
myös ulkomaankuljetukset huomioon, sillä jos lämpökeskuksen pellettitarvetta ei pysty-
tä muilla keinoin kattamaan, voidaan pellettejä tilata ulkomailta tai muilta kotimaan pel-
letintoimittajilta. Näin joudutaan tekemään, jos pellettitoimittaja ei pysty toimittamaan 
sovittua pellettimäärää, tai jos lämpökeskus ylittää sopimuksessa sovitun tilausmäärän. 
Ulkomaankuljetuksissa on otettava huomioon pelletin laatu, kuinka suuri määrä tilataan, 
mistä tilataan ja voidaanko pelletit tilata aina samasta paikasta vai saatavuudesta riippu-
en eri tehtailta. Ulkomaankuljetukset vaikeuttavat myös aikataulutusta, sillä pitkät kulje-
tusmatkat ja rajanylitykset vievät oman aikansa.  
Joissakin tilanteissa, niin ulkomaan- kuin kotimaankuljetuksissakin, kuljetuskaluston 
määrä voi olla rajallinen. Tällöin kalustoa ei välttämättä olekaan saatavilla silloin kun 
pellettikuljetuksia tarvittaisiin, vaan kuljetusyrityksen autot voivat olla joko muissa teh-
tävissä tai teknisen vian takia poissa käytöstä. Tämän tutkimuksen pellettilämpökeskus 
käyttää pellettitehtaan hyödyntämää kuljetusyritystä, jolla on käytössä yli 30 autoa 
kaikkineen. Tällä hetkellä, kun suuria pellettilämpökeskuksia ei vielä ole useita, pysty-
tään kuljetukset tekemään tällä kuljetusautokapasiteetilla, mutta tulevaisuudessa lämpö-
keskusten määrän lisääntyessä voidaan joutua lisäämään kuljetuskalustoa ja ottamaan 
käyttöön muitakin kuin pneumaattisia kuorma-autoja. Toisaalta on otettava huomioon, 
että jos pellettilämpökeskusten määrä kasvaa tulevaisuudessa, syntyy samalla suurempi 
tarve pelleteille ja niiden kuljetuksille, jolloin myös uusia kuljetusyrityksiä ja –kalustoa 
voidaan perustaa.   
Taulukon 4 tekijät vaikuttavat myös toisiinsa, sillä muun muassa kuljetustiheys riippuu 
purkuajasta, samoin siilojen koko on yksi kuljetustiheyteen vaikuttava tekijä. Tekijät 
eivät siis ole yksiselitteisiä, vaan ne muodostuvat monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. 
Nämä kuljetuksiin ja aikataulutukseen vaikuttavien tekijöiden riippuvuudet toisistaan on 
merkitty matriisiksi taulukkoon 5. Kun vasemmassa reunassa oleva tekijä vaikuttaa jo-
honkin ylärivin tekijään, on sen kohdalle merkitty rasti. Taulukkoa voidaan tarkastella 
molempiin suuntiin: mitkä asiat vaikuttavat mihinkin, tai mitkä asiat ovat riippuvaisia 
mistäkin asioista.   
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Taulukko 5: Pellettikuljetuksiin ja aikataulutukseen vaikuttavien tekijöiden vaikutukset 
toisiinsa. 
 
Taulukosta 5 selviää, että erityisesti pellettien saatavuus on riippuvainen monesta teki-
jästä: niin pelletin hinta, yön kuljetustauko, kuljetuksen maksimikoko, rajallinen kulje-
tustiheys, siilojen koko, sääolosuhteet ja joissakin tapauksissa myös kuljetuskaluston 
rajallinen määrä voivat vaikuttaa pellettien saatavuuteen. Hinta vaikuttaa saatavuuteen, 
sillä pellettien hinnan ollessa korkeampi kuin muiden polttoainevaihtoehtojen, ei pellet-
tejä välttämättä käytetä, vaan lämmöntarve ratkaistaan muita polttoaineita hyödyntämäl-
lä. Samasta syystä polttoaineen hinta vaikuttaa myös tehon vaihteluihin, eli siihen, mis-
sä määrin pellettilämpökeskusta käytetään. 
Pitkä purkuaika vaikuttaa kuljetustiheyteen, sillä pellettejä ei pystytä purkamaan siiloon 
kuin yksi auto kerrallaan, joten lämpökeskuksella voi olla korkeintaan sen verran autoja 
purkamassa yhtä aikaa kuin mitä on siiloja. Niin 12 tunnin jokaöinen kuljetustauko, yh-
den kuljetuksen maksimikoko kuin kuljetustiheyskin vaikuttavat siilojen kokoon ja pel-
lettien saatavuuteen. Yön aikana ei voida kuljettaa pellettejä lämpökeskukselle, vaan 
siilojen on oltava riittävän kokoisia ja pellettejä niissä riittävästi, jotta yön kulutuksesta 
selvitään. Yhden kuljetuksen maksimikoko (40 t) rajoittaa lämpökeskukselle kerralla 
saatavaa pellettimäärää, sillä kuljetuksia ei voida tehdä rajattomasti juurikin purkuajasta 
johtuen, mikä vaikuttaa myös kuljetustiheyteen (korkeintaan 1,5 h). Lisäksi 1,5 tunnin 
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kuljetustiheys (ja samalla 40 tonnin kuljetusraja) voi osaltaan vaikuttaa siihen, minkä 
kokoinen siilo kannattaa rakentaa, sillä tässä ajassa siilosta voi kulua saman verran pel-
lettejä kuin mitä sinne ehditään purkaa. Siilojen koko on siis pystyttävä optimoimaan 
mahdollisimman hyvin, jotta niihin mahtuu aina riittävästi pellettejä. 
Sääolosuhteet aiheuttavat lämpökeskukselle helposti haasteita, sillä sään ennustamisen 
perusteella pyritään arvioimaan tehon vaihteluja ja tätä kautta pellettitarvetta. Lisäksi 
huonot sääolosuhteet voivat viivästyttää kuljetuksia, jolloin vaikutus näkyy pellettien 
saatavuuden hankaloitumisessa. Pellettien saatavuus vaikuttaa täten myös tehoon ja sen 
vaihteluihin, jos pellettejä ei pystytä toimittamaan lämpökeskukselle niin nopeasti, kuin 
sen hetkinen teho vaatisi. Tällöin tehon suuruutta joudutaan pienentämään. Myös kulje-
tuskaluston rajallinen määrä voi tulla pellettien saatavuudessa vastaan, sillä kuten jo ai-
emmin työssä mainittiin, kuljetuskalustoa tarvitaan myös muissa kuin tämän tutkimuk-
sen pellettikuljetuksissa.  
3.9. Yhteenveto skenaarioissa lasketuista arvoista 
Luvussa 3 laskettiin skenaarioille erinäisiä arvoja muun muassa pellettitarpeelle ja siilo-
jen koolle. Taulukossa 6 on listattuna tärkeimmät aikaisemmissa luvuissa lasketut arvot 
35 MW:n ja 100 MW:n tehoisille lämpökeskuksille. 
Taulukko 6: Yhteenveto case 1:n ja case 2:n tuloksista. 
  CASE 1 CASE 2 
teho 35 MW 100 MW 
pellettitarve 7,4 t/h 21,2 t/h 
siilojen määrä ja koko 2 x 300 t 3 x 505 t 
siilojen kokonaisriittoisuus 3,4 vrk 3 vrk 
kuljetuksia vuorokaudessa 4,5 12,6 
 
Taulukon 6 siilojen kokonaisriittoisuus tarkoittaa kaikkien lämpökeskuksen siilojen yh-
teisriittoisuutta, kun lämpökeskus toimii täydellä teholla ja siilot ovat alkutilanteessa 
kaikki täynnä, mutta siiloja ei täytetä. Eli 35 MW:n lämpökeskuksessa tämä tarkoittaa 2 
siilon kokonaisriittoisuutta ja 100 MW:n lämpökeskuksessa 3 siilon kokonaisriittoisuut-
ta. Tuloksista on helppo huomata, että tehon kasvaessa pellettejä tarvitaan aina enem-
män, siilojen koon täytyy olla huomattavasti suurempi ja kuljetuksia täytyy tehdä use-
ammin, jotta siilot pysyvät riittävän täynnä.  
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4. PELLETTIKULJETUSTEN RISKIMATRIISI JA 
TOIMINTAMALLI 
4.1. Toimintavarmuuden takaaminen ja riskimatriisi 
Lämpökeskuksen toimintavarmuus on taattava, jotta sen toiminta on luotettavaa ja häi-
riötöntä. Käytännössä 100-prosenttinen toimintavarmuus ei ole mahdollista, sillä aina 
ilmenee joitakin ongelmia, jotka aiheuttavat häiriöitä lämpökeskuksen toimintaan. Näitä 
voivat olla esimerkiksi huoltokatkot tai sääolosuhteiden aiheuttamat viivästykset kulje-
tuksissa. Toimintavarmuuden takaamiseksi on tehtävä riskikartoitus, eli selvitettävä mi-
tä riskejä lämpökeskuksen toiminnassa voi ilmetä ja kuinka suurella todennäköisyydellä 
ne voivat toteutua. Tässä työssä riskikartoitus tehdään aihepiirin takia logistisesta näkö-
kulmasta. 
Riskien suuruuden arviointiin on käytetty taulukossa 7 määriteltyä PK-yrityksien ris-
kienhallinnan kehittämää riskien todennäköisyystaulukkoa (PK-yrityksen haavoittu-
vuusanalyysi, s. 11). Riskin todennäköisyydeksi on valittu kolme eri vaihtoehtoa: epä-
todennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen. Näiden tapahtumismahdollisuutta on 
tarkennettu määrittelemällä jokaiselle sallittavat tapahtuman aikavälit: epätodennäköi-
nen riski saa toteutua korkeintaan kerran kahdessa vuodessa, mahdollinen riski kerran 
muutaman kuukauden aikana ja todennäköinen riski kerran viikossa. Nämä aikavälit 
koettiin sopiviksi lämpökeskuksen toiminnan kannalta, sillä lämpökeskus toimii talviai-
kaan muutamana kuukautena täydellä teholla, jolloin riskin toteutuminen voi aiheuttaa 
eniten ongelmia. Muina vuodenaikoina tehon tarve ei välttämättä ole yhtä suuri, joten 
pienistä riskeistä pystytään selviytymään tuolloin helpommin.  
Taulukko 7: Riskien todennäköisyystaulukko (PK-yrityksen haavoittuvuusanalyysi, s. 
11). 
Tapahtuman   
Tapahtuman seu-
raukset   
todennäköisyys Vähäiset  Haitalliset Vakavat 
Epätodennäköinen 
(kerran kahdessa  
vuodessa) 
1. Merkityksetön 
riski 
2. Vähäinen riski 
3. Kohtalainen  
riski 
Mahdollinen 
(kerran muutamassa 
kuukaudessa) 
2. Vähäinen riski 
3. Kohtalainen  
riski 
4. Merkittävä riski 
Todennäköinen 
(kerran viikossa) 
3. Kohtalainen  
riski 
4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 
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Aikaisemmin teoriaosion luvussa 2.5. ja skenaario-osion luvussa 3.3. selvitettiin pellet-
tikuljetusten ja lämpökeskuksen toiminnan riskit yleisellä tasolla. Teoria- ja skenaario-
lukujen riskit osoittautuivat monilta osiltaan samoiksi ja näiden lisäksi myös luvun 3.8. 
kuljetuksiin ja aikataulutuksiin vaikuttavissa tekijöissä oli paljon samoja haasteita. Seu-
raavassa taulukossa 8 on selvitetty tämän tutkimuksen pellettilämpökeskuksen toimin-
nan riskit logistisesta näkökulmasta, taulukossa ei ole tutkimuksen rajauksen takia otettu 
erityisesti huomioon lämpökeskuksen mahdollisia teknisiä vikoja tai kustannusnäkö-
kulmaa. Osa riskeistä liittyy samaan aihealueeseen, kuten kuljetuksien ja aikataulutuk-
sen epäonnistuminen, mutta ne on kuitenkin eroteltu omiksi riskeikseen erilaisten syi-
den ja seurausten takia. Riskimatriisissa pyritään arvioimaan jokaisen löydetyn riskin 
esiintymistodennäköisyyttä pellettilämpökeskuksessa ja sen aiheuttamien seurauksien 
vakavuutta määrittelemällä riskien suuruudet taulukon 7 avulla.  
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Taulukko 8: Pellettilämpökeskuksessa esiintyvät logistiset riskit, niiden syyt, seuraukset, 
tapahtumistodennäköisyydet ja suuruudet. 
Riski: Riskin syyt: 
Pahimmat  
seuraukset: 
Tapahtuman 
todennäköi-
syys: 
Riskin  
suuruus: 
tehon vaihte-
luiden ennus-
tamisen  
epävarmuus 
sään ja läm-
möntarpeen 
vaihtelut 
pelletin tarpeen 
jatkuva vaihtelu, 
kuljetusten aikatau-
lujen muutokset, 
lämpökeskuksen 
toiminnan haasta-
vuus 
Mahdollinen 
3. Kohtalai-
nen riski 
aikataulutuk-
sen epäon-
nistuminen 
purkuaika, siilo-
jen rajallinen 
koko, tehon yl-
lättävät vaihte-
lut 
liian monta autoa  
purkupaikalla, pel-
lettien loppuminen 
siiloista, lisäkustan-
nukset autojen jo-
nottamisesta 
Mahdollinen 
3. Kohtalai-
nen riski 
siilojen koon 
rajallisuus 
varastotilojen 
puute, täyttä-
minen ei tasais-
ta vuorokauden 
aikana 
siilojen tyhjenemi-
nen kokonaan, ra-
jalliset kuljetus-
mahdollisuudet, 
kun siilojen koko 
tulee vastaan 
Epätoden-
näköinen 
2. Vähäinen 
riski 
kuljetusten 
epäonnistu-
minen 
purkuajan pi-
tuus, yön kulje-
tustauko, viiväs-
tymiset, huonot 
sääolosuhteet, 
onnettomuudet 
pellettitoimitukset 
eivät kata tarvetta, 
aikataulujen muu-
tokset, lisäkustan-
nukset 
Epätoden-
näköinen 
2. Vähäinen 
riski 
pellettien 
saatavuuden 
epävarmuus 
viivästymiset 
kuljetuksissa, 
pellettien ti-
laaminen  
ulkomailta/eri 
tehtaalta kuin 
yleensä 
siilojen tyhjenemi-
nen, lisäkustannuk-
set eri polttoaineen 
käytöstä 
Epätoden-
näköinen 
2. Vähäinen 
riski 
pelletin laa-
tuvirheet 
pelletinvalmis-
tuksessa sattu-
nut virhe, liikaa 
purua tms. pel-
letin seassa 
toiminnan keskey-
tyminen vian vuoksi 
Epätoden-
näköinen 
1. Merkityk-
setön riski 
 
Taulukkoon 8 listatuista kuudesta riskistä vain kaksi muodostaa kohtalaisen riskin läm-
pökeskuksen toiminnalle, loput ovat joko vähäisiä tai merkityksettömiä riskejä. Tehon 
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vaihteluiden ennustaminen pitkälle aikavälille, esimerkiksi vuodeksi eteenpäin, on erit-
täin haastavaa. Näin joudutaan kuitenkin tekemään, jotta pelletit pystytään tilaamaan 
riittävän ajoissa ja takaamaan pellettien saatavuus. Riskinä on, että teho on arvioitu vää-
rin ja täten myös pellettien määrä. Tämä taas johtaa siihen, että lämpökeskuksen toimin-
ta ei ole 100-prosenttisesti varmaa, jos pellettien saatavuus ei ole taattu. 
Kohtalainen riski on myös kuljetuksien aikataulutuksen epäonnistuminen. Aikataulu-
tuksessa on huomioitava pellettien purkamiseen kuluva aika ja siilojen määrä sekä koko, 
mikä rajoittaa erityisesti autojen yhtäaikaista määrää pellettilämpökeskuksella. Pahim-
millaan epäonnistunut aikataulutus voi johtaa siihen, että autoja on lämpökeskuksella 
liian monta yhtä aikaa, jolloin jokin autoista joutuu odottamaan purkuvuoroaan tai läh-
temään pois. Odottamisesta peritään lisämaksu, joka lämpökeskuksen on maksettava. 
Toisaalta seurauksena voi olla myös se, että siiloja ei ehditä täyttää riittävän nopeasti.  
Vähäisiä riskejä löytyi kolme: siilojen rajallinen kapasiteetti, kuljetusten epäonnistumi-
nen ja pellettien saatavuuden epävarmuus. Siilojen koko asettaa rajoituksia muun muas-
sa sille, kuinka usein kuljetuksia voidaan tehdä pellettitehtaalle, sillä siiloihin ei mahdu 
rajattomasti pellettejä. Toisaalta siilot voivat tyhjentyä nopeammin kuin niitä ehditään 
täyttää, jos teho on suuri ja siilojen koko on lämpökeskuksen rakennusvaiheessa arvioitu 
väärin tai kuljetukset viivästyvät. Samoista syistä myös kuljetukset voivat olla riski: 
purkuaika, viivästymiset ja onnettomuudet voivat aiheuttaa riskin, jonka seurauksena 
kuljetukset eivät ole ajallaan pellettilämpökeskuksella ja pelletit purettuina siiloissa. 
Kuljetusten epäonnistuminen voikin aiheuttaa lisäkustannuksia, jos tämän takia joudu-
taan käyttämään kalliimpaa polttoainetta tai jos pellettejä joudutaan tilaamaan muilta 
tehtailta.  
Pellettien saatavuus lämpökeskukseen on niin ikään riippuvainen kuljetuksista, mutta 
myös siitä, mistä pelletit tilataan. Jos pellettitehtaan kanssa tehty sopimus pellettien 
määrästä ylittyy, voi lämpökeskus joutua tilaamaan osan pelleteistään esimerkiksi ul-
komailta tai toiselta kotimaiselta pellettitehtaalta. Tällöin pellettien saatavuus voi olla 
riski, jos kuljetukset ja niiden aikataulut eivät mene suunnitelmien mukaisesti. Pellettien 
tilaaminen muilta tehtailta voi aiheuttaa myös lisäkustannuksia.  
Pelletin laatuvirheet koettiin merkityksettömäksi riskiksi, sillä laadunvarmistus tehdään 
pellettitehtaalla kaksi kertaa yhden työvuoron aikana, kuten jo luvussa 3.2. mainittiin. 
Lisäksi suurissa pellettilämpökeskuksissa pelletin laadun ei tarvitse olla yhtä tasalaatuis-
ta kuin pienemmissä lämpökeskuksissa, joissa laadunvaihtelut voivat aiheuttaa teknisiä 
vikoja herkemmin.  
Riskimatriisissa ei ole otettu huomioon lämpökeskuksen teknisiä riskejä, sillä työ kes-
kittyy logistisiin ongelmiin. Mainittakoon, että huoltokatkot voivat aiheuttaa lämpökes-
kuksen toimintaan katkoja, mutta ne on tarkoitus ajoittaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin 
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lämpökeskus on poissa toiminnasta tai sen toiminnan keskeyttäminen ei aiheuta lisäkus-
tannuksia.  
Monen riskin kohdalla pellettien saatavuus osoittautui yhdeksi merkittäväksi riskin ai-
heuttajaksi tai seuraukseksi. Samoin pellettien saatavuus oli yksi merkittävä vaikuttava 
tekijä pellettikuljetuksissa ja aikataulutuksessa luvussa 3.8. Vapon pellettitehtailla on 
ympäri Suomea aina vähintään 10 000 tonnia pellettejä sekä lisäksi 5 000 tonnia sahan-
purua (Liite 1). Täten ainakin nykyisen mittakaavan 35 MW:n pellettilämpökeskukselle 
pellettejä on aina saatavilla Suomessa tällä hetkellä. Tulevaisuudessa pellettilämpökes-
kusten määrä voi kasvaa huomattavasti, jolloin pellettien saatavuudesta voi joutua kil-
pailemaan. Tällöin myös kuljetuskaluston saatavuus voi olla rajallinen, tai jos etukäteen 
tehty pellettimääräsopimus ylittyy, ei pellettitehtaan ole välttämätöntä toimittaa pellette-
jä lisää.  
4.2. Riskien ja seurausten vähentäminen 
Kohtalaisten riskien vähentämiseksi on tehtävä toimenpiteitä, jotta riskit eivät toteutuisi 
niin suurella todennäköisyydellä. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi keinoja, joilla 
riskeihin osataan varautua. Vähäisten ja merkityksettömien riskien on arvioitu tapahtu-
van niin harvoin, että niihin on hyvä varautua, mutta erityisiä riskin pienentämistoimen-
piteitä ei välttämättä tarvita.  
Koska pellettilämpökeskuksen tehon vaihtelut riippuvat muun muassa sääolosuhteista ja 
lämmöntarpeesta, ei vaihtelua pystytä ennustamaan kovin tarkasti etukäteen. Sääolosuh-
teet vaihtelevat niin vuodenaikojen kuin eri vuosienkin mukaan, joten aikaisempien 
vuosien säätiloja voidaan käyttää ennustamiseen vain suuntaa-antavana apuna. Täten 
riskin todennäköisyyttä ei välttämättä pystytä tehon vaihtelujen ennustamisessa pienen-
tämään, vaikkakin hyvin suunnitellut arviot tehon vaihteluista auttavat. Riskiin varau-
tuminen on sen sijaan välttämätöntä, jotta lämpökeskuksen toiminta olisi varmaa.  
Myös kuljetuksien aikataulutukset riippuvat osaltaan siitä, miten lämpökeskuksen teho 
vaihtelee, ja kuinka usein pellettikuljetuksia täytyy milläkin teholla tehdä. Kuljetuksia ei 
välttämättä tarvitse tehdä joka päivä tai määrä vaihtelee päivän mukaan. Tällöin aikatau-
lutuksen tekeminen ei ole yksinkertaista ja vaatii monen eri asian huomioonottamista 
(tehon vaihtelut, purkuaika, siilojen koko). Aikataulutus todettiin kohtalaiseksi riskiksi, 
joten tähänkin riskiin on pystyttävä varautumaan.  
Mahdollisia varautumistoimenpiteitä tehon vaihteluiden ennustamiseen ja kuljetusten 
aikatauluttamiseen ovat: 
- siilojen täyttöasteen pitäminen riittävän korkeana jatkuvasti 
o esim. pellettejä aina 12 tunniksi (määrä laskettava maksimitehon mu-
kaan) 
- varmuusvaraston rakentaminen 
  55
- tilanteen jatkuva seuranta (yhteistyö pellettitehtaan ja lämpökeskuksen välillä) 
- mallin kehittäminen tehon vaihteluiden arviointiin 
- aikataulutusten suunnittelu etukäteen skenaarioiden avulla 
o esim. hyödyntämällä tämän tutkimuksen skenaarioita 
o maksimitehon kuljetusten aikataulutus hyvä ennakoida 
- vakuutusten hankkiminen 
Pitämällä siilot aina niin täynnä, että pellettejä riittää useammaksi tunniksi, vältytään 
kuljetusten aikataulutusongelmien välittömiltä seurauksilta. Ratkaisu on helpompi to-
teuttaa, kun lämpökeskuksen teho on pieni, mutta täydellä teholla käydessään siilot tyh-
jenevät nopeasti ja siilojen täyttöastetta on haastavaa pitää korkeana. Kyseinen varau-
tumistoimenpide on kuitenkin mahdollista järjestää tämän tutkimuksen 35 MW:n läm-
pökeskuksessa, jos noudattaa luvun 3.7.1. kuvassa 10 annettua kuljetusratkaisua. Toinen 
keino välttää pellettien aikataulutus- ja saatavuusongelmat, on rakentaa varmuusvarasto 
lämpökeskuksen välittömään läheisyyteen. Varmuusvarastosta pelletit voidaan kuljettaa 
esimerkiksi putkia pitkin suoraan siiloihin. Aiemmin mainittiin, että tämän tutkimuksen 
pellettilämpökeskukseen varmuusvarastoa ei rakenneta tilanpuutteen vuoksi, mutta tule-
vaisuuden lämpökeskuksissa ehdotus kannattaa ottaa huomioon. 
Pellettitehtaan ja -lämpökeskuksen on tehtävä yhteistyötä ja informoitava toisiaan jat-
kuvasti muun muassa poikkeustilanteista, kuten tehtaan seisokeista tai lämpökeskuksen 
siilojen epäkunnosta. Näin molemmat tahot pystyvät muokkaamaan toimintaansa välit-
tömästi tilanteen vaatimalla tavalla eikä väärinkäsityksiä pääse tapahtumaan.  
Tehon vaihteluiden ennustaminen voi olla erittäin haastavaa, erityisesti kun lämpökes-
kus on uusi eikä edellisten vuosien käyttömääriä ole vielä tiedossa. Tällöin joudutaan 
arvioimaan vuoden aikana tarvittava teho ja sen kautta pellettien määrä käyttämällä 
apuna muun muassa muilla polttoaineilla toimivien lämpölaitosten tehon arvoja ja arvi-
oimalla lämmöntarpeen kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Tehon vaihteluihin on hyvä 
kehittää malli, jonka perusteella arviot tehdään. Mallia tulee muokata aina sen mukaan, 
miten hyvin sen avulla on onnistuttu arvioimaan todellista kulutusta. Tehon vaihtelua 
voidaan arvioida vuosi-, kuukausi- ja viikkotasolla. Viikkoarviot ovat luotettavampia 
kuin koko vuoden arviot, sillä muun muassa sään- ja tätä kautta lämmönvaihtelut on 
helpommin ennustettavissa viikoksi kuin vuodeksi eteenpäin.  
Erityisesti silloin, kun lämpökeskus toimii täydellä teholla, on kuljetusten aikataulutuk-
sessa oltava huolellinen. Aikataulusuunnitelma kannattaakin tehdä jo etukäteen ja var-
mistaa sen toimivuus ennen toteutusta. Näin vältytään suurimmilta ongelmilta kuljetuk-
sissa. Aikatauluja suunniteltaessa on hyvä huomioida, että kuljetusten vähentäminen on 
aina helpompaa kuin lisääminen, sillä mitä vähemmän pellettikuljetuksia täytyy lämpö-
keskukselle tehdä, sitä vähemmän täytyy ottaa huomioon esimerkiksi purkuun kuluvaa 
aikaa. Toisaalta, vaikka aikataulutuksen tekeminen helpottuu, on muistettava että kulje-
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tuksia ei voida tällöinkään tehdä täysin suunnittelematta, sillä siilojen koko ja lämpö-
keskuksen teho vaikuttavat edelleen kuljetusten tarpeeseen. 
Riskeihin varautumiseen liittyy myös lämpökeskuksen vakuuttaminen. Vakuutuksilla ei 
pystytä niinkään estämään riskin toteutumista, mutta riskin tapahtuessa vakuutuksilla 
pystytään korvaamaan ainakin osa vahinkokustannuksista. Vakuutukset eivät kuiten-
kaan kata esimerkiksi kuljetusten viivästymisiä, vaan ne korvaavat pikemminkin tekni-
siä vikoja.  
Koska kaikkien riskien todennäköisyyttä ei pystytä välttämättä pienentämään, voidaan 
pyrkiä vähentämään riskien aiheuttamien tapahtumien seurauksia. Monen riskin seura-
ukseksi todettiin pellettien saatavuuden epävarmuus (ks. taulukko 8): esimerkiksi pellet-
tien loppuminen siiloista tai kuljetusten viivästymisistä johtuva pellettipula. Toteutues-
saan seuraus voi olla merkittävä tekijä lämpökeskuksen toiminnan hankaloitumisessa. 
Tähän seuraukseen voidaankin varautua selvittämällä, miltä muilta toimittajilta pellette-
jä voidaan tilata. Lämpökeskuksen toiminta ei ole sidottu yhteen pellettitehtaaseen, vaan 
tarvittaessa voidaan kilpailuttaa myös muita toimittajia. Luvussa 3.3. mainittiin lisäopti-
on eli lisäpellettimäärän mahdollisuus, josta voidaan sopia pellettitehtaan kanssa, jos 
lämpökeskus on arvioinut pellettitarpeensa sopimuksessa liian pieneksi. Lisäoptio on 
kuitenkin tehtävä riittävän ajoissa, jotta pellettitehdas ehtii valmistaa pellettejä tarpeelli-
sen lisämäärän ennen niiden tarvetta lämpökeskuksella. Kun seurauksiin osataan ennalta 
varautua, vältytään yllättäviltä tapahtumilta lämpökeskuksessa ja palautuminen häiriöti-
lanteista on nopeampaa. 
4.3. Toimintamalli pellettikuljetuksille 
Jotta tämän tutkimuksen pellettilämpökeskuksen pellettikuljetukset pystytään aikatau-
luttamaan ja suunnittelemaan onnistuneesti, on seuraavassa kuvassa 12 kehitetty toimin-
tamalli kuljetuksille ja samalla koko lämpökeskuksen käytännön toiminnalle. Toimin-
tamalli sisältää lämpökeskuksen toiminnallisia ja taktisia toimenpiteitä, joista puhuttiin 
luvussa 2.3. ja se on kehitetty aikaisemmissa luvuissa löydettyjen lämpökeskuksen 
haasteiden, riskien ja kuljetuksiin vaikuttavien tekijöiden avulla. 
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Kuva 12: Pellettilämpökeskuksen ja -kuljetusten toimintamalli. 
Lähdettäessä suunnittelemaan pellettilämpökeskuksen käytännön toimintaa, tulee en-
simmäiseksi arvioida tehon suuruus koko vuodelle, jokaiselle kuukaudelle ja viikolle. 
Tehon suuruuden ennustaminen on helpompaa lyhyelle aikavälille kuin pitkälle sää-
olosuhteiden ja lämmöntarpeen vaihteluiden takia. Siksi voidaan olettaa, että tehon vuo-
siarvio ei välttämättä ole kovin tarkka, mutta viikkosuunnitelmat voivat hyvinkin pitää 
paikkaansa, jos arvio tehdään esimerkiksi viikoksi eteenpäin.  
Tehon arvioiden perusteella tehdään pellettitarpeen arvio niin ikään vuodeksi, jokaiselle 
kuukaudelle ja viikolle. Arvion avulla tehdään sopimus pellettitoimituksista pellettiteh-
taan kanssa vuodeksi eteenpäin. Kuljetukset suunnitellaan vähintään viikoksi eteenpäin 
sen perusteella, kuinka suureksi lämpökeskuksen teho ja pellettitarve on arvioitu. Kulje-
tuksien suunnitteluun liittyvät kuljetusten määrän ja aikataulujen suunnittelu sekä se, 
kumpaan siiloon mikäkin kuljetus puretaan. Kuljetuksia ei välttämättä tehdä joka päivä 
tai niitä voi olla eri määriä eri päivinä. Kuljetuksissa on aina otettava huomioon pelletti-
tehtaan kanssa tehty vuosisopimusmäärä, jotta se ei ylity.    
Toteutusvaiheessa suunnitellut tehot, pellettitarpeet ja kuljetukset otetaan käyttöön läm-
pökeskuksessa. Kuukausiarvioiden mukaan tarkistetaan, tarvitseeko esimerkiksi pellet-
timääriä tai kuljetuksia muuttaa. Tehoa muutetaan lämmöntarpeen mukaan. Erityisesti 
on varmistettava pellettien vuosisopimuksen pitävyys ja tarvittaessa tehtävä joko lisäop-
tiosopimus, tutkittava muita toimittajavaihtoehtoja tai vähennettävä pellettien kulutusta.  
Toteutuksen jälkeen on helpompi tarkistaa ja korjata mahdollisia suunnitteluvaiheen 
virheitä, sillä käytännön toiminnan avulla voidaan helpommin selvittää epäkohdat ja 
keinot niiden korjaamiseen.  
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Jokaisessa toimintamallin vaiheessa on erityisesti huomioitava kuljetuksiin suuresti vai-
kuttavat tehon vaihtelut sekä siilojen koot. Pellettilämpökeskuksen teho on se, joka 
määrää pellettien tarpeen ja tätä kautta kuljetusten määrän. Lisäksi pellettitehtaan kans-
sa tehtyä vuosisopimusta ei voi enää myöhemmin muuttaa. Siksi tehon arviointi on erit-
täin merkittävä vaihe koko lämpökeskuksen toiminnassa.  
Edellä kehitettyä toimintamallia voidaan käyttää niin tämän tutkimuksen 35 MW:n läm-
pökeskuksessa, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2012 lopussa, sekä jatkossa, kun 
suunnitellaan uusia pellettilämpökeskuksia ja niiden toimintaa. Toimintamallin vaiheet 
on määritelty tämän työn sekä Tampereen Energiantuotanto Oy:n neuvojen perusteella 
(Liite 1).  
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5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
5.1. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin puupellettien kuljetuslogistiikkaa, kuljetuksiin vaikut-
tavia tekijöitä ja pellettilämpökeskuksen toimintaa ja riskejä. Päätutkimuskysymyksessä 
mainittu varastointi jäi hieman taka-alalle, sillä tutkimuksen aikana selvisi, että lämpö-
keskukseen ei tulla rakentamaan varmuusvarastoa tai muitakaan varastotiloja tilan puut-
teen vuoksi. Toisaalta siilot, joihin pelletit puretaan toimivat näin myös varmuusvaras-
toina ja varastointia tarkasteltiinkin enimmäkseen tästä näkökulmasta.   
Tutkimuksen kaksi skenaariota osoittivat sen, että tehon vaihteluiden arviointi, kuljetus-
ten onnistuminen ja siilojen koko ovat ratkaisevia tekijöitä pellettilämpökeskuksen var-
malle toiminnalle: jos pellettejä ei ole siiloissa tehon suuruuteen nähden riittävästi, ja 
jos pellettikuljetuksilla ei pystytä kattamaan pellettien kulutusta, ei lämpökeskus pysty 
toimimaan tarvittavalla teholla. Toisaalta sekä siilojen koko että pellettien kuljetustiheys 
ovat myös rajoittavia tekijöitä lämpökeskuksen toiminnalle, sillä yhden pellettikuorman 
purku vie aikaa puolitoista tuntia ja kuljetuksia ei tehdä jatkuvasti vuorokauden aikana. 
Lisäksi siilojen tilavuus on ennalta määritetty, joten pellettien kuljetuksissa on otettava 
huomioon myös koon asettamat rajoitukset.  
Työn päätutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, millainen pellettien kuljetuksen ja 
varastoinnin on oltava, jotta pellettitarve täyttyy lämpökeskuksessa. Tähän vastattiin 
luvun 3 skenaarioiden avulla selvittämällä, millaisilla kuljetusmäärillä erikokoiset pel-
lettitarpeet tulee täytettyä ja minkä kokoiset siilot tarvitaan, jos tehon suuruus kasvaa 
nykyisestä 35 MW:sta 100 MW:iin. Samalla vastattiin myös päätutkimuskysymystä tar-
kentavaan kysymykseen siitä, miten kuljetukset tulisi järjestää, jotta siilot olisivat aina 
riittävän täynnä. Toisen tarkentavan kysymyksen tarkoituksena oli selvittää riskit, joita 
lämpökeskuksessa voi esiintyä, jos pellettejä ei olekaan saatavilla. Tätä kysymystä tut-
kittiin luvussa 4 riskimatriisin avulla. Samalla selvitettiin myös muita riskejä, joita kul-
jetuksissa ja lämpökeskuksen yleisessä toiminnassa voi esiintyä ja löydettiin niille ja 
pellettien saatavuudelle varautumistoimenpiteitä.  
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää apuna nyt valmistumassa olevassa pellettilämpö-
keskuksessa esimerkiksi kuljetusten määrän suunnittelussa silloin, kun pellettilämpö-
keskus toimii täydellä 35 MW:n teholla, sillä tutkimuksessa annettiin suora kuljetusrat-
kaisu tälle tehomäärälle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkossa, jos 
lämpökeskusta aiotaan laajentaa tai jos uusia lämpökeskuksia rakennetaan lähialueille, 
jolloin tutkimuksen tulokset auttavat kuljetusten sekä lämpökeskuksen toiminnan suun-
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nittelussa. Tällöin voidaan hyödyntää 100 MW:n skenaariossa annettua kuljetusratkai-
sua ja toimintamallin eri vaiheita. Toimintamallia on helppo käyttää apuna sellaisenaan 
tai muunneltuna myös nyt valmistumassa olevassa pellettilämpökeskuksessa, sillä vai-
heet pysyvät samana riippumatta lämpökeskuksen koosta.  
Tutkimuksessa löydetyt kuljetuksiin ja lämpökeskuksen toimintaan liittyvät logistiset 
riskit ovat sen sijaan vaikeasti yleistettävissä, sillä ne on määritetty juuri tämän tutki-
muksen perusteella ja riskien fokus on täysin logistiikkaan liittyvä. Riskimatriisia ei siis 
välttämättä voi yleistää jokaiselle pellettilämpökeskukselle sopivaksi, vaan on otettava 
huomioon että riskejä ei ole tutkittu kovinkaan syvällisesti tutkimuksen rajallisen aika-
taulun ja laajuuden takia. Samasta syystä riskien selvittämistä ei mainita esimerkiksi 
työn otsikossa, jotta lukija ei keskittyisi erityisesti tähän osa-alueeseen. Riskit on kui-
tenkin pyritty esittämään niin, että tämän tutkimuksen pellettilämpökeskuksen toimin-
nassa osataan varautua löydettyihin riskeihin ja tiedostaa, että toiminnassa voi esiintyä 
annetunlaisia riskejä ja niiden seuraukset voivat olla merkittävät, jos niihin ei varauduta.  
5.2. Tutkimuksen jatkotoimenpiteet 
Tämän tutkimuksen pellettikuljetukset ovat korkeintaan 40 tonnia yhtä kuljetusta kohti. 
Tällä määrällä kuljetuksia täytyy tehdä useita yhden päivän aikana, jotta pellettitarve 
tulee täytettyä, kun teho on suuri. Tulevaisuudessa, jos kuljetuksien määrä ja koko tulee 
lämpökeskuksen toiminnan esteeksi, voidaan harkita suurempien kuljetusautojen käyt-
tökokeilua. Nykyisin painoraja puutavara-autoille lastin kanssa on 60 tonnia, mutta esi-
merkiksi Ruotsissa on kokeiltu suuria, 90 tonnin kuljetuksia. Painorajan nostaminen oli-
si kustannus- ja energiatehokkaampaa ja ratkaisu tehostaisi kaluston käyttöä ja vähentäi-
si tierasitusta. (Metsäteollisuus & Metsäteho 2012, s. 9.)  
Suuret kuljetukset ovat hyödyksi erityisesti pitkillä kuljetusmatkoilla, sillä tällöin kulje-
tusten määrää voitaisiin vähentää. Täten kuljetusten koon kasvattaminen olisi hyvä rat-
kaisu Suomessakin, jossa välimatkat ovat helposti pitkiä. Tämän tutkimuksen pelletti-
kuljetuksissa voitaisiin testata erilaisia kuljetusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia 
muuntelemalla kuljetusten kokoja ja tutkimalla esimerkiksi kuljetusmäärän suurenta-
mista ja tätä kautta kuljetusten harventamista. Kuljetukset ovat yksi lämpökeskuksen 
suurimmista kustannuksista, joten keinoja, joilla kustannuksia pystyttäisiin pienentä-
mään, on hyvä tutkia. On kuitenkin muistettava, että niin nykyisen kokoiset kuin suu-
remmatkin kuljetusautot tekevät paluumatkansa usein tyhjänä, jolloin tästä syntyy turhia 
kuljetuskustannuksia. 
Aikaisemmin mainittiin yhdeksi kuljetuksiin vaikuttavaksi tekijäksi kuljetuskaluston 
rajallisuus. Nykyisellä pelletin kulutuksella kalustoa on riittämiin, mutta jos pellettiläm-
pökeskusten määrä kasvaa, myös pellettien ja kuljetuskaluston tarve lisääntyy. Pellet-
tienergian käytön lisääminen lähitulevaisuudessa onkin hyvin mahdollista, sillä esimer-
kiksi turpeen käyttö energiana on ollut epävarmaa viime vuosina turpeen heikon saata-
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vuuden takia (ks. esim. Energiateollisuus). Onkin todennäköistä, että kuljetusyrityksiä 
perustetaan lisää, jolloin kaluston rajallinen saatavuus ei ole enää esteenä lämpökeskus-
ten toiminnalle. Tällöin mahdollistuisi myös lämpökeskusten yhteisten pellettivarasto-
jen rakentaminen, ja jos kuljetuksien kokoa kasvatetaan, voidaan sitä hyödyntää esimer-
kiksi yhdistämällä eri lämpökeskusten pellettitoimituksia. Pellettilämpökeskusten väli-
nen yhteistoiminta vähentäisi näin erityisesti kuljetus- ja varastointikustannuksia. 
Tutkimuksessa annetut kuljetusratkaisut ovat hyvä apu lämpökeskuksen toiminnan 
suunnittelussa, mutta on otettava huomioon, että ratkaisuissa on oletettu lämpökeskuk-
sen tehon olevan samansuuruinen koko vuorokauden ajan. Käytännössä tehon suuruus 
saattaa vaihdella yön ja päivän välillä lämmöntarpeen mukaan. Työssä on myös oletettu, 
että pellettikuljetuksia voidaan tehdä joka päivä, viikonpäivästä riippumatta. Kuljetus-
ratkaisuja tulee muokata, jos kuljetuksia voidaankin tehdä vain esimerkiksi kuutena päi-
vänä viikossa. Tällöin välipäivän molemmin puolin on lisättävä pellettitoimituksia niin, 
että välipäivän tarve saadaan niillä katettua ja seuraavan päivän toiminta ei ole vaarassa.  
Tutkimuksen tulokset perustuvat siis osin teoreettisiin oletuksiin, sillä itse lämpökeskus 
ei ole vielä toiminnassa, ja käytännön tietoja ei ole vielä saatavilla. Jatkotutkimuksena 
olisikin hyvä selvittää pellettilämpökeskuksen toiminnan sujuvuus, kun lämpökeskus on 
ollut toiminnassa muutaman vuoden ajan. Samalla voidaan tutkia, mitä lämpökeskuksel-
la voitaisiin tehdä toisin ja mitä mahdollisia ongelmia toiminnassa on löytynyt. Tällai-
nen selvitys olisi suureksi avuksi erityisesti uusien lämpökeskusten toteutuksessa ja ny-
kyisen lämpökeskuksen toiminnan edistämisessä. 
Tämän tutkimuksen pellettilämpökeskukseen kuljetetaan perinteisiä puupellettejä, joi-
den varastointi on haastavaa, sillä tilojen täytyy olla mahdollisimman kuivia. Tämä vaa-
tii käytännössä aina katetun tilan. Tulevaisuudessa saatetaan käyttää enemmän torrefioi-
tuja ja mustia pellettejä, joiden on todettu kestävän paremmin kosteutta. Tämä mahdol-
listaa pellettien varastoinnin ulos, eikä erillisiä katettuja kuivia varastointitiloja välttä-
mättä tarvita. Torrefioituja pellettejä tutkitaan aktiivisesti, ja niiden onkin todettu olevan 
50 % energiatiheämpiä kuin tavallisen puupelletin. Toinen kosteutta hyvin kestävä pel-
letti on niin sanottu musta pelletti, jonka ominaisuudet muistuttavat kivihiiltä. Torrefioi-
tu ja musta pelletti voivat tulevaisuudessa korvata osaltaan myös kivihiilen käytön, sillä 
polttotekniikka ei eroa suuresti nykyisestä kivihiilen polttotekniikasta. (Bioenergia 
2011; Vattenfall 2012.)  
Työssä tehtiin lyhyt riskien arviointi logistiikan näkökulmasta, jota voidaan laajentaa 
jatkoselvityksessä esimerkiksi niin, että otetaan huomioon myös kustannukset riskinä 
sekä kaikki tekniset ongelmat omina riskeinään. Näin riskikartoituksesta saadaan laa-
jempi kokonaisuus, jossa tarkastellaan myös muita kuin logistisia haasteita. Riskikartoi-
tus on aina kätevä apuväline lämpökeskuksen toiminnan varmistamisessa. 
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Kaiken kaikkiaan tutkimusta voidaan jatkaa moneen eri suuntaan, aihepiiristä ja mie-
lenkiinnosta riippuen, mutta myös pelkästään tämän työn tuloksilla saadaan varmistettua 
erityisesti kuljetuslogistiikan toimivuus Tampereen pellettilämpökeskuksessa. Toimin-
tamallin toimivuus ja se, miten tutkimus soveltuu muiden, vasta suunnitteilla olevien 
lämpökeskusten tarpeisiin jää nähtäväksi. 
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